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Fragment Production Oy perustettiin keväällä 2012, kun saksalainen julkaisija Rondo-
media GmbH oli tilannut tietokonepelin Microsoft Windows -alustalle. Pelin teemaksi
Rondomedia määritteli pelastusaiheisen simulaation ja tosiaikaisen strategian yhdistel-
män. Peli keskittyy erityisesti palomiesten arkielämän kuvaamiseen. Projektin nimeksi
valittiin Rescue Squad, joka oli alkuperäisen pelikonseptin nimi. 
Projektin alkuperäinen aikataulu oli noin kymmenen kuukautta. Projektin kuluessa
sen sisältöä päätettiin kasvattaa asiakkaan toimesta siten, että aikataulu venyi lopulta
noin 15 kuukauteen. Lisäksi projektiin sisällytettiin julkaisun jälkeen kuuden kuukau-
den pituinen jälkituotantovaihe,  jonka aikana kehitettiin  eri  markkinoille  suunnattuja
versioita.
Tässä diplomityössä käsitellään peliprojektin toteutusta käyttäen Unity Technologies
-yrityksen  Unity-pelinkehitystyökalua.  Unity  valittiin  projektiin  sen  geneerisyyden
vuoksi, ja koska projektin henkilöstöllä oli aiempaa kokemusta kyseisestä työkalusta.
Työssä tarkastellaan projektin etenemistä välietappien määrittelyn ja toteutumisen kan-
nalta, ja käydään läpi projektin aikana ilmenneitä suurimpia teknisiä ongelmia ja niiden
ratkaisuja. 
Unity osoittautui projektin onnistumisen kannalta hyväksi valinnaksi erityisesti sen
geneerisyyden vuoksi. Unityn geneerisyys osoittautui myös ongelmaksi erityisesti rei-
tinhakujärjestelmän osalta, ja koska se vaikeuttaa hyvän ohjelmistoarkkitehtuurityylin
suunnittelua. Projektin ensimmäinen merkittävä etappi saavutettiin ajallaan, kun Saksan
markkinoille  suunnattu  DVD-levylle  painettu  versio  saatiin  valmiiksi  toukokuussa
2013. Projektin päätti joulukuussa 2013 julkaistu Steam-latauspalveluun kehitetty ver-
sio, jolla tavoitettiin myös Yhdysvaltojen suuret markkinat.
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Fragment  Production  Ltd  was  founded  in  the  Spring  of  2012,  when  the  German
publisher  Rondomedia GmbH ordered a computer  game for the Microsoft  Windows
platform. Rondomedia defined the theme of the game to be centered around firefighting,
and the genre to be real-time strategy. The game focuses especially on depicting the
everyday life  of rescue personnel.  The project  was named after  the original  Rescue
Squad concept.
The original schedule for the project was about ten months. During the development,
the project schedule was extended to 15 months due to the request of the client. After
the initial release, a six month long post production phase was added to the project.
During this time, additional localized versions were released to target different market
areas.
This  thesis  focuses  on the development  of  a  game project  using the Unity game
development tool, produced by Unity Technologies. Unity was chosen due to its generic
nature,  and  because  the  project  personnel  had  previous  experience  with  the  tool.
Additionally,  the  thesis  describes  defining  the  milestones  and  how  they  were  then
executed.  Furthermore,  the  thesis  explains  some  of  the  most  challenging  technical
problems and their solutions.
Unity proved to be a good choice for the project due to its generic nature. However,
the generality also presented problems, especially with the path-finding system, and
because  it  makes  defining  the  overall  software  architecture  very difficult.  The  first
major milestone was achieved according to schedule when the release version of the
game was published on DVD in May 2013. The project ended in December 2013 when
a digitally downloadable version of the game was released for the U.S. markets via
Valve Corporation's Steam download service.
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT
.NET Microsoftin kehittämä sovelluskehys, joka tarjoaa 
yhteisen pohjan sitä käyttäville sovelluksille.
Action Mode Ks. tehtävätila.
Affiinimuunnokset Affiinimuunnokset ovat tietokonegrafiikassa yleisesti 
käytettäviä muunnoksia, joissa kappaleen pisteiden 
sijainnit eivät muutu suhteessa toisiinsa.
Atlas Iso kuva, joka sisältää käyttöliittymään piirrettävät 
spritet.
CryEngine Crytek-yrityksen kehittämä pelinkehitystyökalu.
DirectX Microsoftin kehittämä tietokonegrafiikan piirtoon 
käytetty rajapinta.
Dispatch Mode Hallinta- ja tehtävätilan välissä oleva tila, jossa 
tehtävään valitaan sopiva pelastuskokoonpano.
DLC Peliin julkaisun jälkeen ilmaiseksi tai maksua vastaan 
internetin kautta hankittava lisäsisältö (Downloadable 
content).
FPS Ruudunpäivitysnopeus. Kuvastaa, kuinka monta kertaa
ruutu päivitetään sekunnissa (Frames per second).
Freeplay-pelimuoto Rescue Squad -pelin toinen pääpelimuoto, jossa 
tehtäviä suoritetaan yhdellä pelikentällä ilman 
pidempiaikaisia tavoitteita.
GameObject Kantaluokka, josta kaikki pelimaailman oliot 
periytyvät. GameObjectiin voi liittää MonoBehaviour-
luokasta perittyjä olioita komponentteina.
GDD Pelin suunnitteludokumentti, joka tyypillisesti sisältää 
kuvaukset pelin tärkeimmistä ominaisuuksista (Game 
Design Document).
Hallintatila Kampanjapelimuodon tila, jossa pelaaja hallinnoi 
paloasemaa ja siihen kuuluvia elementtejä, kuten 
henkilökuntaa ja pelastusajoneuvoja.
IDE Ohjelmointiympäristö, joka sisältää minimissään 
tekstieditorin ja kääntäjän (Integrated Development 
Environment).
Kulmapiste Monikulmion kulman sijainnin määrittävä arvo.
Lokalisointi Pelin kääntäminen käyttäjän kielelle. Lokalisointiin 
liittyy usein muutakin kuin tekstien kääntäminen. 
Esimerkiksi kuvista voi olla tarve luoda eri versiot eri 
kulttuuritaustan omaaville käyttäjille.
VIII
Management Mode Ks. hallintatila.
Mesh Ks. monikulmioverkko.
Monikulmio Kolmesta tai useammasta kulmapisteestä muodostunut 
kuvio.
Monikulmioverkko Monikulmioista muodostuva verkko. 
Monikulmioverkkoa käytetään kuvaamaan 3D-
kappaleita.
Mono Avoimen lähdekoodin toteutus Microsoftin .NET 
sovelluskehyksestä.
MonoBehaviour Kantaluokka kaikille luokille, jotka käsittelevät pelissä
olevia peliolioita.
OpenGL Tietokonegrafiikan piirtoon käytetty avoin rajapinta.
Pelikonsepti Korkean tason varhaisen vaiheen suunnitelma siitä, 
millainen pelin tulisi olla.
Pivot point Monikulmioiden erikseen määriteltävä keskipiste, 
jonka ympäri monikulmion määrittelemä kappale 
pyörii 3D-avaruudessa.
Polygon Ks. monikulmio.
Porttaus Ohjelman muokkaaminen ja kääntäminen siten, että se 
toimii muulla kuin sillä alustalla, jolle se on alunperin 
kehitetty.
Prefab Prefab on uudelleenkäytettävä GameObject, josta 
voidaan tehdä pelimaailmassa toimiva kopio 
kloonaamalla se pelitilaan.
Prototyyppi Varhainen testiversio pelistä, jolla testataan peliin 
suunniteltuja ominaisuuksia.
Sandbox Ks. Freeplay-pelimuoto.
Shader Ks. sävytin.
Sprite 3D-näkymään sijoitettava bittikarttakuva.
Steam Valve Corporationin kehittämä videopelien 
digitaalinen kauppapaikka.
Sävytin Määrittelykieli, jolla voidaan laskea piirrettävän 
pinnan pisteen väri käyttäen parametreina esimerkiksi 
kappaleen väriä, valon väriä, valon tulokulmaa ja 
valon voimakkuutta.
Tehtävätila Pelin tosiaikainen strategiatila, jossa pelaaja suorittaa 
annettuja tehtäviä.
Tekstuuri Pinnalle piirrettävä kaksiulotteinen kuva.
UDK Epic Games -yrityksen kehittämä pelinkehitystyökalu 
(Unreal Development Kit).
IX
Unity Rescue Squad -projektissa käytetty Unity Technologies
-yrityksen kehittämä pelinkehitystyökalu.
UV-koordinaatti Kaksiulotteinen kartta, jonka perusteella tekstuuri 
piirretään monikulmioverkon pinnalle.
Vertex Ks. kulmapiste.
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Tämä  diplomityö  käsittelee  Fragment  Production  Oy:n  tuottaman  Rescue 2013:
Everyday heroes -tietokonepelin kehitysprojektia. Projekti sai alkunsa, kun projektin ti-
laajana toiminut saksalainen pelijulkaisija Rondomedia GmbH kiinnostui eräästä yrityk-
sen Rescue Squad -nimisestä pelikonseptista Saksassa järjestetyillä pelialan messuilla.
Rondomedia ei kuitenkaan hyväksynyt pelikonseptia sellaisenaan, vaan heidän markki-
nointikoneistonsa halusi muokata projektia Saksassa hyvin menestyneitä simulaatiope-
lien suuntaan. Aluksi pelikonsepti oli tarkoitus kohdentaa mahdollisimman laajalle ylei-
sölle. Tämä tarkoitti sitä, että graafinen tyyli ei ollut riittävän realistinen, eikä se näin ol-
len sopinut simulaatiopelien pelaajille. Kuvassa 1.1 on esitetty julkaisijan toiveen suun-
taan muokattu konseptikuvitus Rescue Squad -pelistä.
Kuva 1.1 Rescue Squad -projektin alustava konseptikuva (Rescue Squad -conceptual
screenshot 2012).
Samaan aikaan Rondomedia halusi myös vaihtaa suunnitellun kohdelaitteen mobiili-
laitteesta (lähinnä iPad ja toissijaisena iPhone) pöytätietokoneeseen Windows-alustalle
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(myöhemmin myös Mac OSX). Varsinkin tämä muutos tarkoitti koko konseptin uudel-
leen kirjoittamista ja suunnittelua jo pelkästään ohjainlaitteiden fundamentaalisen muu-
toksen takia. Tässä siis ohjausrajapinta vaihtui mobiililaitteen kosketusnäytöstä pöytä-
tietokoneella yleisempään ja paremmin toimivaan hiireen ja näppäimistöön.
Tässä diplomityössä käsitellään Rescue Squad -projektin taustoja, määrittelyjä ja tek-
nistä toteutusta. Alun perin projekti  oli tarkoitus toteuttaa kymmenessä kuukaudessa.
Aikataulu oli jaettu viiteen välietappiin, jotka olivat kahden kuukauden päässä toisis-
taan. Projektin loppupuolella projektiin lisättiin kokonaan erillinen pelimuoto. Tämä pi-
densi projektin suunniteltua aikataulua noin 15 kuukauteen. Projektia laajennettiin en-
simmäisen julkaisun jälkeen jälkituotantovaiheella, joka kesti joulukuun 2013 loppuun
asti.  Jälkituotantovaiheen aikana  pelistä  muokattiin  uusia  versioita,  joilla  tavoiteltiin
Saksan ulkopuolisia markkinoita.
Rescue Squad toteutettiin käyttäen Unity-pelinkehitystyökalua. Unityn käyttöön pää-
dyttiin erityisesti sen geneerisen luonteen vuoksi ja lisäksi, koska projektin henkilöstöllä
oli aiempaa kokemusta Unityn käytöstä. Unityä ei siis ole jäykästi tarkoitettu millekään
tietyille peligenreille, vaan se on suunniteltu mahdollisimman yleisluontoiseksi, jättäen
pelikehittäjälle paljon vastuuta ja tämän myötä mahdollisuuksia laajentaa alustan toi-
minnallisuutta.  Esimerkkinä  vastakkaisesta  suunnittelufilosofiasta  on  Unreal
Development Kit (UDK), joka on pääsääntöisesti tarkoitettu first/third person -peleille.
Lisäksi Unity tukee muitakin alustoja kuin Microsoft Windows -alustaa, mikä mahdol-
listaa myöhemmät mahdolliset käännökset muille alustoille.
Kaikki projektiin määritellyt välietapit saavutettiin onnistuneesti ajallaan. Osa väli-
etappien määrittelyistä vaati kuitenkin pieniä iteratiivisia muutoksia. Ensimmäinen ver-
sio Rescue Squad -pelistä julkaistiin Saksassa pelikaupoissa myytävänä jälleenmyynti-
pakettina  sekä  digitaalisena  www.simuwelt.de  ja  www.amazon.de-palveluiden  kautta
2013  toukokuussa  ja  viimeisin  amerikkalaisen  Valve  Corporationin  hallinnoimassa
Steam-latauspalvelussa 2013 joulukuussa. Steam on maailman suurin pelien digitaali-
nen kauppapaikka. Steamissa on yli 2000 peliä myynnissä (Steam 2014), ja yhtäaikaisia
käyttäjiä on ollut  kirjautuneena parhaimmillaan yli  seitsemän miljoonaa (Pelaajalehti
2013).  Valven  palveluun pääsy oli  suuri  läpimurto  sekä  Fragment  Productionin  että
Rondomedian kannalta,  jolle  Rescue Squad oli  ensimmäinen kyseiselle  digitaaliselle
julkaisualustalle päätynyt tietokonepeli.
Luvussa kaksi käsitellään diplomityön ymmärtämisen kannalta tarpeellisia taustoja.
Luvussa esitellään muun muassa tietokonegrafiikan perusteet, joiden ymmärtäminen on
tärkeää työssä myöhemmin esiteltävien teknisten ongelmien vuoksi. Lisäksi luvussa esi-
tellään Rescue Squad -projektin taustaa. Luku kolme käsittelee projektin vaatimuksia.
Luvussa neljä esitellään projektin toteutuminen ja suurimmat tekniset haasteet. Luvussa
viisi arvioidaan projektin kokonaisvaltaista onnistumista ja luvussa kuusi kootaan diplo-
mityö yhteen.
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Tässä  luvussa  kuvataan  peliprojektien  ymmärtämisen  kannalta  välttämätöntä  taustaa
sekä Rescue Squad -projektin taustoja. Kohta 2.1 antaa yleiskuvan tietokonegrafiikasta,
joka on yksi tärkeimmistä tietokonepelien osa-alueista. Kohta 2.2 taustoittaa, millaisen
henkilöstön tyypillinen pelinkehitysprosessi vaatii ja kuvaa, millainen henkilöstö toteut-
ti  Rescue  Squad  projektin.  Kohdassa  2.3 kuvaillaan  yleisempiä  peligenrejä.  Rescue
Squad -projektin kannalta tämä luku on erityisen merkityksellinen, koska projektin lop-
putuloksena syntynyt peli ei sovi suoraan yhteenkään yksittäiseen genreen.
Kohta  2.4 kuvaa tyypillisen peliprojektin läpivientiä ja kuinka projekti vietiin läpi
Rescue Squadin tapauksessa. Kohta  2.5 kuvaa Unity Technologies -yrityksen kehittä-
mää Unity pelinkehitystyökalua. Tämä kohta on erityisen tärkeä Rescue Squad -projek-
tin kannalta, koska projekti toteutettiin käyttäen Unityä lopputuloksena syntyneelle pe-
lille.
2.1 Tietokonegrafiikka
Tietokonepeleissä pääosassa on esitetty grafiikka. Grafiikkaa voidaan tuottaa monella
tavalla, mutta Rescue Squad -projektissa on käytetty vain 3D-pohjaista grafiikkaa. 3D-
grafiikan piirto jakautuu kolmeen päävaiheeseen, jotka on esitetty kuvassa 2.1.
Näistä ensimmäisessä, sovellusvaiheessa,  tietokonepelin kehittäjä määrittelee, mitä
myöhemmissä  vaiheessa  piirretään.  Tämä  tapahtuu  määrittelemällä  kolmiulotteisia
malleja, jotka koostuvat kulmapisteistä (vertex) sekä näiden avulla muodostetuista vii-
voista ja monikulmioista. Tuloksena syntyneet mallit lähetetään piirtorajapinnan kautta
myöhemmille vaiheille, joista ensimmäinen on geometriavaihe. Geometriavaihe suorite-
taan nykyaikaisissa tietokonejärjestelmissä grafiikkaohjaimella (GPU), kun taas sovel-
lusvaihe on pääosin keskusyksikön (CPU) hoidettavana. Koska keskusyksikkö ja gra-
fiikkaohjain ovat tyypillisesti erillisiä prosessointiyksiköitään, tietopaketit näiden välillä
täytyy siirtää yksiköiden välillä olevaa väylää pitkin. Kun piirrettävää informaatiota on
paljon eli siirrettävä tietomäärä kasvaa suureksi, tulee kyseinen väylä usein piirtono-
peutta rajoittavaksi tekijäksi. Tämä täytyykin ottaa huomioon piirtonopeuden optimoi-
misessa jo sovellusvaiheessa. (Puhakka 2008, s. 164-165).
Geometriavaiheen tehtävä on muuntaa sovellusvaiheen antama kolmiulotteinen malli
rasteroitavaksi kolmannessa ja viimeisessä rasterointivaiheessa. Tämä tehdään käyttä-
mällä geometrisia muunnoksia (affiinimuunnokset), joilla 3D-avaruuden pisteet lopulta
projisoidaan 2D-pinnalle. Nykyaikaisissa järjestelmissä geometriavaihe voidaan toteut-
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taa  kuhunkin  tarkoitukseen  erikseen  ohjelmoitavalla  verteksisävyttimellä  (vertex
shader), kun taas aiemmin tämä vaihe oli kiinteästi toteutettu grafiikkaohjaimeen. (Pu-
hakka 2008, s. 166-169).
Kuva 2.1 3D-piirron kolme eri vaihetta (Puhakka 2008, s 164).
Viimeiselle eli rasterointivaiheelle jää tehtäväksi piirtää lopullinen käyttäjälle näkyvä
rasterikuva. Tämä tapahtuu muuntamalla geometriavaiheen tuottama tieto pikseliruudu-
kolle sopivaan muotoon ja laskemalla jokaiselle piirretylle mallille ja sen määrittämälle
pikselijoukolle lopullinen värinsä käyttäen pikselisävytintä (fragment/pixel shader). Ku-
ten verteksisävyttimen kohdalla,  myös pikselisävytin voidaan ohjelmoida tuottamaan
erikoistehosteita kiinteän ohjelman sijaan. Tyypillisesti pikselin väri määräytyy mallitie-
toon sisälletyn tekstuurin avulla,  mutta monimutkaisemmissa toteutuksissa väriin voi
vaikuttaa  myös  muut  3D-maailmassa  sijaitsevat  asiat,  kuten  valonlähteet.  (Puhakka
2008, s. 170-171).
Nykyisin 3D-grafiikan piirtoon käytetään pääasiassa kahta keskenään kilpailevaa ra-
japintaa.  OpenGL  on  avoin  ja  alustariippumaton,  kun  taas  Microsoftin  kehittämä
DirectX  on  suljettu  rajapinta.  OpenGL-standardin  määrittelee  OpenGL Architecture
Review Board (ARB), johon kuuluvat useat suuret tietokonegrafiikan parissa olevat toi-
mijat.  OpenGL:n  ehdottomiin  vahvuuksiin  kuuluu  sen  alustariippumattomuus,  mikä
tarkoittaa, että siitä on toteutuksia Windows-käyttöjärjestelmän lisäksi myös Linux:lle
sekä  Mac  OSX:lle  (Puhakka  2008,  s  355).  Myös  nykyaikaiset  mobiilialustat,  kuten
Android (Android developers 2013) ja Applen iOS (iOS Developer Library 2013), tuke-
vat OpenGL:ää.
Toisin kuin OpenGL, Microsoftin DirectX on sidottu Windows-käyttöjärjestelmään.
Tästä huolimatta se on saavuttanut merkittävän aseman tietokonepelien grafiikkaraja-
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pintana (Puhakka 2008, s 355). Esimerkiksi Unity-pelinkehitystyökalu käyttää oletusar-
voisesti DirectX-rajapintaa Windows-tietokoneilla, vaikka OpenGL-tuki Windows-tieto-
koneille on myös toteutettuna. Käyttäjä saa kuitenkin halutessaan OpenGL-rajapinnan
käyttöön, mutta se vaatii erillisen komentoriviparametrin Unityä käynnistettäessä (Unity
2013a).
Rescue Squad -projektin kehityksen kannalta oleellisin vaihe on sovellusvaihe, jossa
luodaan  piirrettävät  mallit  ja  määritellään  niiden  piirtämiseen  tarkoitetut  sävyttimet.
Rescue Squad -projektissa tässä apuna oli Unity-pelinkehitystyökalu, joka toimii ikään
kuin erillisenä vaiheena sovellusvaiheen ja piirtorajapinnan välissä ollen kuitenkin osa
sovellusvaihetta. Unity siis tarjoaa joukon valmiita ratkaisuja kehitystyön nopeuttami-
seksi ja helpottamiseksi. 
2.2 Pelinkehityshenkilöstö
Peliprojektin olennaisin resurssi on pelinkehitykseen osallistuvat tekijät. Tämä tarkoit-
taa sitä, että alkuun päästäkseen pelinkehitysyrityksen ei tarvitse aluksi tehdä kattavia
investointeja raskaisiin laitteisiin tai muuhun yritysinfraan, vaan alkuun pääsee jo muu-
taman tuhannen euron sijoituksella pöytätietokoneisiin ja mahdollisiin ohjelmistolisens-
seihin. Alunkin jälkeen lähes kaikki kulut koostuvat henkilöstökuluista eli palkoista ja
näiden sivukuluista.
Muuhun it-teollisuuteen nähden pelikehitystiimit ovat yleisesti ottaen varsin pieniä,
ja pienimmillään jopa yksi henkilö voi saada menestyvän pelin toteutettua ja julkaistua.
Yksi tällainen esimerkki on oululainen Fingersoft Oy, joka julkaisi vuonna 2012 vain
yhden tekijän työpanostuksella tuotetun Hill  Climb Racing -mobiilipelin.  17.12.2013
mennessä peliä on ladattu eri mobiilialustoilla jo yli 100 miljoonaa kertaa (Hill Climb
Racing 2013).
Tiimit  koostuvat  pääasiallisesti  kolmesta  pääroolista:  ohjelmoijat,  suunnittelijat  ja
graafikot  (Flynt  2005,  p  474).  Kuva  2.2 esittää  Rescue  Squad -projektin  tuottaneen
Fragment Production Oy:n sisäistä hierarkiaa. Huomattavaa on, että Rescue Squad -pro-
jektin aikana ei ollut meneillään muita projekteja, joten yrityksen koko henkilöstö osal-
listui Rescue Squad -projektin toteuttamiseen.
2.3 Peligenret
Eri tyyppiset pelit jaetaan peligenreihin, jostain yleisempiä on esitelty taulukossa  2.1.
Näiden genrejen lisäksi on runsaasti genrekohtaisia aligenrejä sekä yhdistelmiä näistä
päägenreistä. Esimerkiksi Rescue Squad -projekti on yhdistelmä simulaatio-, roolipeli-
ja strategiagenrejä, eli siitä on löydettävissä näiden genrejen tyypillisimpiä ominaisuuk-
sia.
Rescue Squad on ensisijaisesti tosiaikainen strategiapeli.  Tämä tarkoittaa sitä, että
yksi sekunti pelimaailmassa vastaa yhtä sekuntia tosimaailmassa. Tosiaikaisille strate-
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giapeleille on tyypillistä, että pelin osapuolet suorittavat toimintojaan yhtä aikaa. Vasta-
kohtana ovat vuoropohjaiset strategiapelit, joissa pelaajat toimivat vuorotellen. Tosiai-
kaisissa strategiapeleissä vastakkain voi pelata yksi tai useampi ihmisen tai tietokoneen
komentama joukko yksiköitä (Walker 2003, p 10). Rescue Squad on yksin pelattava
peli, jossa vastustajana toimii palosimulaatio ja aika.
Kuva 2.2 Fragment Production Oy:n Rescue Squad -projektin aikainen
organisaatiokaavio.
2.4 Peliprojektin läpivienti
Tavanomainen tapa pilkkoa peliprojekti on osittaa se välietappeihin (milestone). Näistä
tyypillisimmät ovat alpha, beta ja gold master (Flynt 2005, p 172). Taulukossa 2.2 esite-
tään välietappien esimerkkitavoitteet.
Monessa tapauksessa Gold Master  -versioonkin jää vielä  virheitä,  jotka korjataan
varsinaisen julkaisun jälkeen tehdyillä korjauspaketeilla. Julkaisijoiden kanssa toimit-
taessa on tavallista, että julkaisusopimus pitää sisällään tietyn aikajakson, jolloin kehit-
täjä on velvollinen korjaamaan käyttäjien pelistä löytämiä virheitä.
Alakohdassa  2.4.1 käydään läpi, miten Rescue Squad -projektia varten haettiin tar-
peelliset tiedot tavoitteiden määrittelemiseksi. Alakohta 2.4.2 kuvaa, kuinka peliprojek-
tin tavoitteet tyypillisesti määritellään, ja kuinka tämä on toteutettu Rescue Squad -pro-
jektissa.  Alakohdassa  2.4.3 kuvataan  peliprojektin  toteutuksesta  yleisesti  ja  Rescue
Squad -projektin näkökulmasta. Projektin päättäminen kuvataan alakohdassa 2.4.4.
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Taulukko 2.1 Yleisimmät peligenret (Walker 2003, pp. 9-13).
Genre Kuvaus Esimerkkipelejä
Toiminta Toimintapelit  perustuvat  pelaajan
henkilökohtaiseen taitoon eli yleisesti
ovat pelejä, joissa pelaajan reflekseillä
on  suuri  merkitys  pelissä
pärjäämiseen.
Unreal Tournament, Quake-
sarja, Call of Duty -sarja.
Strategia Toimintapelejä  huomattavasti
hidastempoisempia,  jossa  pelaajan
päätöksillä  ja  valinnoilla  voi  olla
kauaskantoisia vaikutuksia.
Transport  Tycoon,  Theme
Hospital,  Command  and
Conquer -sarja.
Roolipelit Roolipeleissä  pelaajan fokuksessa on
pelihahmon  kehittäminen,  joka
tapahtuu  yleisesti  keräämällä
kokemuspisteitä.  Kokemuspisteitä
puolestaan  kertyy  suorittamalla  ei-
pelaajahahmojen antamia tehtäviä  tai
tappamalla  maailmassa  olevia
vihollisia.
Baldurs  Gate  -sarja,
Fallout-sarja.
Simulaatiot Simulaatiopelit  keskittyvät
mallintamaan  mahdollisimman
tarkasti  jotain  aspektia  oikeasta
maailmasta.  Tällainen  voi  olla
esimerkiksi  jokin  ammattikunta  ja
heidän päivittäiset tehtävänsä.
Flight  Simulator  -sarja,
America’s Army.
Pulmapelit Pelaajalle  annetaan  ratkaistavaksi
jonkinlainen  haastava  ongelma.
Yleensä  pulman  ratkaisusta  saadaan
palkinnoksi  pisteitä,  joiden  kautta
voidaan  kilpailla  muiden  pelaajien
kanssa.
Tetris,  Puzzle  Quest,
Bejeweled.
2.4.1 Taustatyö
Pelikokemuksen immersion  kannalta  on  arvokasta,  että  pelissä  tehdyt  viittaukset  oi-
keaan maailmaan ovat mahdollisimman realistiset. Viittausten oikeellisuus on erityisen
tärkeää simulaatiopeleissä, jotka pyrkivät mallintamaan reaalimaailman ilmiöitä mah-
dollisimman tarkasti. Rescue Squad -projektin alkuvaiheessa olikin tarpeen tutustua tar-
kemmin  sammutusvälineistöön ja  paloasemalla  henkilöstön  keskuudessa  vallitsevaan
kulttuuriin pelin hallintatilaa silmällä pitäen. Kirjallisuudesta saatuja tietoja täsmennet-
tiin muun muassa paloautojen välineistön ja niiden kuljetuskapasiteetin osalta. Oli myös
tärkeää saada tuntumaa siitä, miten suojapuvut vaikuttavat liikkuvuuteen ja näin saada
paremmin käsitystä niiden käyttäytymisestä esimerkiksi animaatioiden tekemistä varten.
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Kuvassa  2.3 on  Rescue  Squad  -projektihenkilöstöä  kokeilemassa  savusukelluspukua
Tampereen VPK:n harjoituksissa.
Taulukko 2.2 Välietapit ja niiden tuotantotavoitteet (Flynt 2005, p 172).
Välietappi Kuvaus
Ensimmäinen  pelattava
versio  (proof  of
concept, first playable)
Esittelee  pelin  ydinominaisuuksia.  Ei  juurikaan  varsinaista
pelisisältöä tai minkäänlaisia valmiita resursseja (assetteja).
Alpha Tavoitteena  esitellä  esimerkkitapaukset  kaikista  pelin
tärkeimmistä ominaisuuksista (featureista). Voi sisältää vielä
virheitä.
Beta Mahdollisimman  virheetön,  mutta  hiomaton  esitys  pelistä.
Alpha-versiossa olleet virheet on korjattu.
Tavoitteena tuottaa peli,  jonka voi jo pelata  läpi  ja peli  on
viihdyttävä. 
Gold Master Virheetön  julkaisukelpoinen  versio.  Tiedostoista  tehdään
asennettava paketti, joka lähetetään esimerkiksi painettavaksi
optiselle medialle.
2.4.2 Tavoitteiden määrittely
Pelin tavoitteet ja ydinominaisuudet kootaan alalla yleiseen tapaan niin kutsuttuun peli-
suunnitteludokumenttiin (Game Design Document, GDD). Dokumentin laajuus vaihte-
lee  eri  yritysten  käytännöistä  riippuen  suuresti  muutaman  sivun  vision  kiteytyksistä
useampi satasivuisiin järkäleisiin, jotka pyrkivät kuvaamaan koko pelin pienintäkin yk-
sityiskohtaa myöten.  Rescue  Squad -projektissa  noudatettiin  alun perin jälkimmäistä
mallia eli ensimmäinen versio pelisuunnitteludokumentista oli laajuudeltaan noin 80 si-
vua pelin yksityiskohtiin menevää määrittelyä. Toteutusvaiheessa tätä mallia kuitenkin
iteroitiin  paljon,  ja raskaan pelisuunnitteludokumentin sijaan siirryttiin erillisiin omi-
naisuusmäärittelyihin, jotka olivat korkeintaan muutaman sivun pituisia. Jokaisesta uu-
desta ominaisuudesta tehtiin sarjakuvamaiset kuvaukset, joista kävi helposti ilmi pelaa-
jan suorittamat tehtävät ja näihin pelin puolelta annetut vasteet.
2.4.3 Toteutus
Kun projektin alkuvaiheen tavoitteet on määritelty ja lyöty lukkoon, voidaan aloittaa
pelin varsinainen tuotanto. Muuhun it-teollisuuteen verrattuna tietokonepelien toteutus
noudattaa  yleisesti  hyvin  vahvaa  iteratiivista  linjaa,  eikä  siis  kovinkaan  hyvin  taivu
jäykkään vesiputousmalliin. Syy tähän on se, että ennen varsinaista toteutusta pelin toi-
mivuutta on äärimmäisen vaikea arvioida ennalta. Siksi ensimmäisessä vaiheessa on tär-
keää tehdä pelin ydinominaisuuksia testaava prototyyppi, jonka perusteella kehittäjä saa
paremman arvion ominaisuuksien toimivuudesta. Rescue Squadin tapauksessa tulipalo-
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jen  sammutuksesta  ja  hahmojen  sekä  kulkuneuvojen  hallinnasta  saatiin  prototyypin
avulla tärkeää tietoa. Tosin aikataulullisista syistä tämä vaihe jäi liian vähälle huomiolle,
ja tästä seurasikin pelillisiä ja teknisiä ongelmia, jotka seurasivat läpi koko projektin.
Näistä ehdottomasti merkittävin oli teknisten haasteiden kasaantuminen pelin reitinha-
kujärjestelmään ja sen liialliseen monimutkaistumiseen.
 
Kuva 2.3 Rescue Squad -projektin henkilöstöä tekemässä taustatutkimusta Tampereen
VPK:n harjoituksissa.
Prototyyppivaiheen aikana voidaankin vielä tehdä suuriakin muutoksia määrittelyi-
hin, jos todetaan, että alkuperäinen suunnitelma oli virheellinen, tai jopa mahdollisesti
mahdoton toteuttaa teknisesti tai projektin aikataululle sopivasti. Kyseinen vaihe on siis
hyvin kriittinen koko projektin onnistumisen kannalta eikä näin ollen vaiheessa ole suo-
siteltavaa kiirehtiä.  Prototyyppivaihe päättyy ensimmäisen pelattavan version valmis-
tumiseen,  joka on yleensä välietappimäärittelyssä projektin ensimmäinen varsinainen
määräaika. Rescue Squad -projektin kohdalla tämä vaihe kesti noin puolitoista kuukaut-
ta.
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Tämän  jälkeen  peliä  kehitetään  suunnitellussa  aikataulussa  välietappeineen  kohti
Gold Master -julkaisua, jolloin peliprojektin varsinainen toteutusvaihe päättyy ja siirry-
tään niin kutsuttuun jälkituotantovaiheeseen. Tällöin voidaan vielä poistaa korjauspäivi-
tyksillä peliin mahdollisesti jääneitä tai julkaisun jälkeen havaittuja virheitä. Lisäksi kie-
likäännökset kuuluvat yleisesti vasta tähän vaiheeseen.
Rescue Squad -projektin kohdalla  laadunvarmistus  alihankittiin  Rondomedian toi-
mesta saksalaiselta Games Quality -yritykseltä, joka teki myös varsinaisen virhe-etsin-
nän lisäksi arvioita pelin pelattavuudesta sekä tutki, onko tuote pelillisesti viihdyttävä ja
eheä  kokonaisuus.  Arvio  sisältää  myös  analyysin  pelin  soveltuvuudesta  ennustetulle
kohdeyleisölle.  Yritys  hankkii  kohdeyleisöön sopivia  henkilöitä,  joilla he peluuttavat
analysoitavaa peliä, ja tekee johtopäätöksiä havaintojensa perusteella.
2.4.4 Projektin päättäminen ja korjauspäivitykset
Onnistunut peliprojekti päättyy pelin Gold Master -välietappiin, jolloin julkaistavaksi
lähetetään kaupalliseen levitykseen menevä levykuva, joka sisältää pelistä tehdyn asen-
nuspaketin. Digitaalisessa julkaisussa erillistä levykuvaa ei tarvita, vaan asennuspaketin
voi  julkaista  sellaisenaan,  riippuen  tietysti  julkaisualustan  luonteesta.  Esimerkiksi
Steam-latauspalvelun kohdalla alusta itse hoitaa myös pelin asentamisen, jolloin käyttä-
jän ei tarvitse maksun jälkeen kuin valita asenna-vaihtoehto ja odottaa pelin asentumista
taustalla.
Peliprojektit eivät julkaistuinakaan ole täysin valmiita, vaan lähes aina voidaan löy-
tää korjattavaa ja parannettavaa. Tämä johtuu pelien ominaispiirteestä, jossa yhdistyy
tekninen ja luova osaaminen. Varsinaisten virheiden lisäksi peli ei välttämättä ole täysin
tasapainossa pelillisesti, vaan pelin kehittäjien aluksi määräämiä vakioita saatetaan jou-
tua muuttamaan paremman pelielämyksen tuottamiseksi. Tämä on seurausta peliprojek-
tien loppupuolella tapahtuvasta ilmiöstä, jossa kehittäjistä itsestään tulee liian taitavia
pelaamaan omaa peliään. Nyt uuden pelaajan näkökulmasta pelistä tulee liian haastava
aiheuttaen turhautumista, koska eteneminen on liian työlästä tai haastavaa. Riski tähän
ilmiöön on erityisen korkealla, jos tuotannon loppupuolella ei  käytetä ammattimaista
laadunvarmistukseen erikoistunutta henkilöstöä.
Yllä kuvatuista syistä on tavallista, että pelejä korjauspäivitetään julkaisun jälkeen,
jotta  edellä mainitut  epätasapaino-ongelmat poistuisivat.  Huomion arvoista on myös,
että tätä ei ole aina voitu tehdä, kun pelejä on poltettu esimerkiksi kerrankirjoitettaville
ROM-piireille. Koska internetin yleistyminen on mahdollistanut korjauspäivittämisen,
pelit julkaistaan hyvin usein varsin keskeneräisinä ja näin ollen ne vaativat julkaisun jäl-
keistä korjailua. 
Korjauspäivitysten  lisäksi  nykypeleille  tyypillinen  jälkituotantoprojekti  on  tuottaa
kaupallisesti onnistuneesta projektista erikseen digitaalisesti ladattavia lisäosia. Näillä
yritetään saada pelistä kaikki kaupallinen hyöty irti. Myytäviä lisäosia voisi olla esimer-
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kiksi uudet karttapaketit. Rescue Squadin tapauksessa jälkituotanto keskittyi uusiin pa-
loautoihin, tehtäviin sekä hahmoihin erillisten maaversioiden muodossa.
2.5 Unity-pelinkehitystyökalu
Rescue Squad toteutettiin  käyttäen  Unity Technologies  -yrityksen kehittämää Unity-
pelinkehitystyökalua. Unity tarjoaa pelimoottorin lisäksi graafisen editorin pelikenttien
luomiseen. Unityn mukana toimitetaan myös avoimen lähdekoodin IDE MonoDevelop,
jota voi lähdekoodin kirjoittamisen lisäksi käyttää virheiden löytämiseen Unity-pelien
lähdekoodista. 
Tärkein syy Unityn  valintaan oli  Unityllä  tehtyjen projektien helppo siirrettävyys
alustalta toiselle. Unity tukee niin Microsoftin Windows, Applen OSX ja Linux käyttö-
järjestelmiä pöytätietokoneiden puolella.  Mobiililaitteille tarkoitetuista käyttöjärjestel-
mistä Unity tukee Applen iOS:ää,  Googlen Androidia,  Microsoftin Windows Phonea
(versiosta 8 lähtien, tuki tälle lisättiin Unityn versioon 4.2) ja BlackBerry Ltd:n (entinen
RIM, Research In Motion) BlackBerry 10:tä. Lisäksi Unityllä on mahdollista kehittää
pelejä useille eri pelikonsoleille. Näiden tapauksessa lisensointiehdot on neuvoteltava
Unity Technologiesin kanssa tapauskohtaisesti (Unity 2014c). 
Unityn lisenssiehdot soveltuvat aloittelevalle yritykselle hyvin. Perusversio Unitystä
on saatavilla ilmaiseksi. Tämä versio tarjoaa tuen kaikille niille pöytätietokoneiden ja
mobiililaitteiden käyttöjärjestelmille, joita maksullinen versio tukee. Ilmaisessa versios-
sa on kuitenkin vähemmän ominaisuuksia kuin maksullisessa versiossa ja osa näistä
ominaisuuksista, kuten suorituksen aikana luotavat navigaatioverkon esteet, olivat pa-
kollisia pelin toteuttamiseksi. Lisäksi yritykset, joiden liikevaihto on enemmän kuin 100
000 yhdysvaltain dollaria,  eivät  voi  lisenssiehtojen mukaan käyttää ilmaista  versiota
Unitystä (Unity 2014a). Näiden syiden vuoksi projektissa päädyttiin käyttämään mak-
sullista versiota.
Unity tarjoaa sekä ilmaisessa että maksullisessa versiossaan tuen reitinhaulle. Unityn
toteutus reitinhausta perustuu ennen ohjelman julkaisuversion luomista tehdystä navi-
gaatioverkosta  ja  agenteista,  jotka  liikkuvat  navigaatioverkkoa  pitkin.  Tarkemmin
Unityn toteuttama reitinhakujärjestelmä on kuvattu alakohdassa 4.4.2.
Unityyn lisättiin monipuolinen Mechanim-animaatiojärjestelmä versiossa 4.0 (Unity
2013b). Muun muassa Mechanim tarjoaa animaatioiden toteuttamiseen graafisen tila-
koneen, jonka avulla muutkin kuin ohjelmoijat voivat toteuttaa animaatiot.
Tehokkuutta parantamaan Unityn maksullinen versio tarjoaa työkalun näkyvyyskar-
sinnan toteuttamiselle (Unity 2013c). Näkyvyyskarsinnan tarkoitus on tehokkaasti vält-
tää niiden mallin osien käsittely, joita pelaaja ei näe (Puhakka 2008, s. 259-260). Näky-
vyyskarsintaa ei Rescue Squad -projektissa kuitenkaan käytetty, koska sillä saatava hyö-
ty ei pöytätietokoneelle peliä tehdessä ole riittävän suuri vaadittavaan työmäärään näh-
den. Karsinnan tarvetta vähensi lisäksi Rescue Squadissa käytetty kuvakulma, jossa pe-
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lialueesta nähdään muutenkin vain pieni pala kerrallaan, joten piirrettävä alue jää kentän
kokoon suhteutettuna hyvin pieneksi.
Unityn  muina  vaihtoehtoina  analysoitavana  olivat  Epic  Games  -  yhtiön  Unreal
Developmet Kit sekä CryTek:n CryEngine, mutta molemmat todettiin nopeasti sopimat-
tomiksi Rescue Squad -projektiin. Ensisijainen ongelma molempien kohdalla oli se, että
ne ovat pääasiallisesti suunniteltu ensimmäisen persoonan kuvakulman toimintapelei-
hin, jollainen Rescue Squadin ei siis pitänyt olla. Vastaavia tosiaikaisia strategiapelejä ei
analyysia  tehdessä  löytynyt  kummankaan  pelikehitysalustan  varaan  toteutettuna.  Ai-
heesta löytyi vain prototyypin asteelle vietyjä projekteja, mutta ei mitään niin kehitty-
nyttä, että UDK:n tai CryEnginen käyttöönotto olisi ollut järkevää Rescue Squad -pro-
jektin kannalta.
Sekä UDK:ssä että  CryEnginessä oli  lisäksi  Unitystä  poikkeavat  lisensointimallit,
joissa tietyn alarajan ylittävästä tuotosta täytyy maksaa lisenssimaksua. UDK:n kohdalla
tämä prosentti oli 25% (UDK 2014) ja CryEnginen 20% (CryEngine 2014). Unityyn
verrattuna  nämä vaihtoehdot  olisivat  Rescue  Squad -projektissa  aiheuttaneet  hieman
enemmän kustannuksia, mutta eivät kuitenkaan niin merkittävästi, että kustannusvaiku-
tuksella olisi ollut merkitystä pelinkehitystyökalun valinnan kannalta.
3 RESCUE SQUAD -PROJEKTIN VAATIMUKSET JA MÄÄRITTELYT
13
3 RESCUE SQUAD -PROJEKTIN 
VAATIMUKSET JA MÄÄRITTELYT
Luvussa 3 kuvataan Rescue Squad -projektin vaatimukset ja tekniset määrittelyt. Kohta
3.1 kuvaa pelin sisällön ja selventää, miten peli jakautuu erilaisiin pelitiloihin. Kohdassa
3.2 kuvataan pelin keskeisimpien ominaisuuksien vaatimukset. Kohdassa 3.3 kuvataan
pelistä julkaistavat  versiot.  Kohta  3.4 kuvaa,  miten projekti  jaettiin  välietappeihin ja
mitä ominaisuuksia kunkin etapin lopputuloksen piti sisältää. Kohdassa  3.5 eritellään
lopullisen pelin järjestelmävaatimukset ja kuvataan, miten näihin vaatimuksiin päädyt-
tiin.
3.1 Pelin kuvaus
Pelin  jakautuminen  erilaisiin  pääpelitiloihin  on  esitetty  kuvassa  3.1.  Kuvassa  olevat
kampanja- ja freeplay-pelimuodot (sandbox) on toisistaan riippumattomia pelikokonai-
suuksia, jotka toimivat omilla säännöstöillään. Näistä huomattavasti laajempi on kam-
panjatila, joka edelleen jakautuu hallinta- ja tehtävätilaksi (Action mode, Management
mode) kuvan 3.1 osoittamalla tavalla. Näiden lisäksi pelissä on lukuisia tuki- ja latausti-
loja pelikokemuksen eheyttämiseksi.
Alakohdassa 3.1.1 esitellään vaatimukset pelin kampanjapelimuodolle, joka on pelin
toinen pääpelimuodoista.  Freeplay-pelimuoto puolestaan esitellään alakohdassa  3.1.2.
Lopuksi alakohta 3.1.3 kuvaa tarpeet pelin erilaisille tukitiloille.
3.1.1 Kampanjapelimuoto
Pelin toisena pääasiallisena pelimuotona on roolipelielementtejä sisältävä kampanjape-
limuoto, jossa pelaaja ottaa hoitaakseen paloaseman ja siihen liittyvän henkilöstön sekä
pelastusajoneuvot. Pelaajan tehtävä on palkata ja kouluttaa henkilöstöä sekä hankkia uu-
sia sammutuskalusteita samalla huolehtien, että paloaseman budjetti ei ylity. Resursseja
pelaaja saa joka kuukausi tietyn summan, joka kasvaa pelin edetessä ja pelaajan mai-
neen parantuessa. Lisäksi pelaaja saa pienen rahallisen bonuksen tehtävien suorittami-
sesta.
Realismin vuoksi paloasematoiminta ei sinänsä voi koskaan mennä konkurssiin, eli
kampanjapelimuodossa ei ole lopetussääntöä. Huonolla pelityylillä eteneminen voi kui-
tenkin muodostua mahdottomaksi tai äärimmäisen vaikeaksi.
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 Kuva 3.1 Pelin jakautuminen kaaviona.
Hallintatila. Kampanjan pääasiallinen pelitila on hallintatila, jossa tehdään kaikki stra-
tegisen tason päätökset, kuten päätös uuden paloauton hankkimisesta. Operatiivisella ta-
solla pelaaja pitää huolen siitä, että henkilöstö ja kalusto on valmiina pelaajalle esitettä-
viin pelastustehtäviin. Henkilöstön koulutuksen lisäksi pelaajan tehtäviin kuuluu pitää
asemalla töissä olevien palomiesten toimintakyky mahdollisimman korkealla. Toimin-
takykyä, mitataan moraaliarvolla, johon pelaaja voi vaikuttaa kalustamalla paloasemaa
uusilla huonekaluilla ja viihdelaitteilla. Esimerkiksi biljardipöytä parantaa aseman hen-
kilöstön viihtyvyyttä ja siten toimintakykyä. Kuvassa  3.2 on esitelty konseptuaalinen
kuvaus paloasemasta ja sen sisältämistä huoneista.
Tehtävätila.  Varsinainen pelastustoiminta tapahtuu tehtävätilaksi nimetyssä osuudessa,
johon siirrytään hallintatilasta pelastuskokoonpanon määrittelytilan kautta. Pelaajan nä-
kymä on tosiaikastrategiapeleissä tyypillinen lintuperspektiivi eli pelaaja katselee peli-
kenttää ylhäältä päin. Tehtävätilassa pelaajan tavoite on selvittää kulloinkin tarjolla ole-
va pelastustehtävä joko sammuttamalla kaikki tulipalot tai pelastaa kaikki tehtävään liit-
tyvät uhrit kuljettamalla heidät sairaalaan. Sammutustyöt voidaan hoitaa joko vaahto-
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sammuttimilla tai kytkemällä kuvan 3.3 mukaisesti hyökkäysjohto (attack hose) paloau-
toon käyttäen auton omaa säiliötä veden lähteenä.  Auton lisäksi joissain kentissä on
mahdollista käyttää kentiltä löytyviä vesiposteja, joiden kapasiteetti ei ole rajattu toisin
kuin paloautoissa.
Kuva 3.2 Konseptikuva paloasemasta (Management mode concept document 2012).
 
Kuva 3.3 Letkuselvityksen määrittelykaavio (Hose setup diagram 2012).
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Liikenneonnettomuuksissa mahdollisen sammutustyön lisäksi pelaajan täytyy saada
potilaat turvallisesti pois autosta käyttäen pelastuskalustoon kuuluvia erikoisleikkureita.
Turvallisen siirron lisäksi pelaajan täytyy stabiloida pelastettava potilas ennen kuin hä-
net voidaan turvallisesti siirtää sairaalaan käyttäen ambulanssia. Suuremmissa onnetto-
muuksissa pelaaja voi halutessaan tilata tukiyksiköitä muista simuloiduista pelastusyk-
siköistä, jos oma tehtävään valittu kapasiteetti ei ole riittävä.
3.1.2 Freeplay-pelimuoto
Freeplay-pelimuoto on julkaisijan pyynnöstä projektiin lisätty pelimuoto, jossa pelataan
vain yhdellä kartalla kerrallaan. Freeplay-pelimuodon säännöt on esitetty seuraavassa:
1. Pelaaja kerää pisteitä suorittamalla tehtäviä.
2. Pisteillä pääsee piste-ennätyslistalle.
3. Tehtävissä on aikarajat, joiden umpeutuessa tehtävä merkitään epäonnistuneeksi.
4. Epäonnistuneita  tehtäviä  voi  olla  korkeintaan  kolme;  neljännen kohdalla  peli
päättyy.
5. Epäonnistuneita tehtäviä voi edelleen suorittaa, mutta niistä ei saa enää pisteitä.
6. Jos pelaaja suorittaa epäonnistuneen tehtävän, tehtävä poistuu listalta, jolloin sitä
ei enää huomioida lopetussäännössä (sääntö 4).
3.1.3 Muut tilat
Päätilojen lisäksi Rescue Squad -peliin määriteltiin lukuisia tukitiloja esimerkiksi äänten
ja grafiikka-asetusten säätämiseksi. Päätilojen välillä ladataan muun muassa suuria mää-
riä erilaisia graafisia resursseja, johon menee tehokkaallakin pöytätietokoneella useam-
pia sekunteja, jolloin ruutua ei voida päivittää. Pelaaja tulkitsisi tämän pelin kaatumise-
na tai niin sanottuna jäätymisenä, mikä ei ole toivottavaa. Tähän tarkoitukseen raskaam-
mat operaatiot peitetään päätilojen välissä näytettävillä lataustiloilla. Kyseisissä tiloissa
on vain muutamia liikkuvia elementtejä, joilla indikoidaan taustalla tapahtuvaa resurs-
sien latausta.
3.2 Keskeisimmät ominaisuusvaatimukset
Tässä kohdassa kuvataan keskeisimmät pelille määritellyt ominaisuudet ja niiden vaati-
mukset. Alakohdassa  3.2.1 määritellään pelin muokkaustuen vaatimukset. Muokkaus-
tuen saaminen peliin oli julkaisijalle tärkeää, koska kilpailevissa tuotteissa on ollut sa-
man kaltaisia ominaisuuksia. Alakohdassa 3.2.2 kuvataan pelihahmojen reitinhaun vaa-
timuksia. Reitinhaku on yksi tosiaikaisten strategiapelien keskeisimpiä ominaisuuksia.
Pelaajan pitää kokea hallitsevansa komentamiaan yksiköitä lähes täydellisesti aukotto-
man pelikokemuksen takaamiseksi. Näin ollen huonosti toteutettu reitinhaku saattaa pi-
lata muuten hyvin toteutetun pelin.
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Alakohta  3.2.3 kuvaa pelikenttien vaatimukset. Pelikenttien vaatimukset voivat ra-
joittaa käytettävissä olevia teknisiä ratkaisuja merkittävästi, joten pelikenttien määrittely
on pelin toteutuksen kannalta yksi tärkeimmistä ominaisuusmäärittelyistä. Alakohdassa
3.2.4 määritellään pelitilan tallentamiseen liittyvät vaatimukset. Pelitilan tallennus on
pelaajan saaman pelikokemuksen kannalta erittäin tärkeää, joten tämän ominaisuuden
toteuttaminen hyvin on pelin kannalta erityisen tärkeää.
3.2.1 Muokkaustuki
Tärkeänä osana projektia nähtiin mahdollistaa käyttäjien itse tekemien paloautojen ja
henkilöstön tuonti pelattavaksi. Kyseinen ominaisuus on ollut erittäin suosittu Rescue
Squadin kilpailijan Emergency-sarjan peleissä. Erityisesti Emergency 4:n muokkaustoi-
minnallisuutta on julkaisijalta saatujen tietojen mukaan kiitelty laajasti. 
Tavoitteena oli siis päästä muokattavuudessa vähintään edellä mainitun  Emergency
4:n tasolle, jossa käyttäjät pystyivät muokkaamaan autoja sekä tekemään uusia pelikart-
toja ja tuoda näihin muun muassa itsetekemiään taloja, liikennemerkkejä, aitoja ja muu-
ta grafiikkaa. Tällainen muokattavuus mahdollistaisi käyttäjille mallintaa oman kotiseu-
tunsa paloautot ja niissä käytetyt raidoitukset sekä huomiovalot. Graafisen ulkonäön li-
säksi  kulkuneuvojen  sireenit  tulisi  olla  vaihdettavissa  sopivammaksi  kulloiseenkin
muokkauspakettiin (rescue-mod).
Pääpelin  pitää  pystyä  lataamaan  käyttäjän  tekemät  paketit  erillisen  muokkaus-
valikon kautta, joka listaa kaikki tiettyyn asennushakemistoon lisätyt paketit. Nämä pa-
ketit puolestaan luodaan erillisellä Fragment Productionin tuottamalla muokkausohjel-
mistolla. Ohjelmisto lataa käyttäjän valitsemat graafiset ja audioresurssit ja pyytää pe-
laajaa antamaan esimerkiksi auton tapauksessa toivotut ominaisuudet, kuten ajoneuvon
nopeuden ja kiihtyvyyden. Samalla valitaan käytetty sireeni, joko sarjasta valmiita ääniä
tai  pelaajan  tuottamista  sireeneistä.  Lopuksi  pelaaja  tallentaa  uuden  tehdyn  paketin
Rescue Squad -pelin ladattavaksi. 
3.2.2 Reitinhaku
Kuten kaikissa tosiaikaisissa strategiapeleissä, myös Rescue Squad -pelissä pelihahmo-
jen reitinhaku on tärkeässä osassa. Hahmojen on osattava löytää reitti tämän hetkisestä
sijainnistaan siihen pisteeseen, johon pelaaja on hahmot komentanut liikkumaan. Tämä
ei kuitenkaan vielä riitä. Reitin on oltava lyhin mahdollinen, jolloin hahmo pystyy liik-
kumaan pelikentän läpi luonnollisen näköisesti.  Hahmojen on lisäksi osattava väistää
muita hahmoja ja pelikentällä sijaitsevia esineitä, jotta pelaajan illuusio toimivasta peli-
maailmasta säilyy.
Rescue Squad -pelissä reitinhaku on tärkeässä roolissa kahdessa pelitilassa, hallinta-
tilassa ja tehtävätilassa. Hallintatilassa pelaaja sijoittelee asemalle kalusteita ja pelaajan
ohjaamat pelihahmot käyttävät näitä. Hahmojen on osattava kulkea pelaajan kentälle si-
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joittamalta esineeltä toiselle. Hahmojen on myös osattava kiertää reitin varrelle jäävät
kalusteet.
Tehtävätilan tuomat vaatimukset reitinhaulle ovat hyvin erilaiset kuin hallintatilan,
koska tehtävätilan pelikentät  ovat  hyvin  laajat.  Tehtävä saattaa sijaita  täysin toisella
puolella pelikenttää, missä pelaajan hahmot sijaitsevat. Reitinhaun on toimittava mah-
dollisimman nopeasti, jotta pelaajan illuusio toimivasta pelimaailmasta säilyy. Hahmoja
on myös pystyttävä komentamaan ryhmissä, jotta pelaajan ei tarvitse valita jokaista hah-
moa yksitellen ja komennettava näitä liikkumaan tehtävälle.  Tehtävätilassa, toisin kuin
hallintatilassa, ei ole pelin aikana lisättäviä esineitä. Tehtävätilan pelikentillä on kuiten-
kin tekoälyn ohjaamaa siviililiikennettä, joita pelaajan hahmojen on pystyttävä väistä-
mään. Reitinhaun teknistä toteutusta kuvataan tarkemmin kohdassa 4.4.
3.2.3 Pelikentät
Tehtävätilaa varten Rescue Squad -projektiin täytyi tuottaa tosiaikastrategiapeleille tyy-
pillisiä pelikenttiä, joissa pelaaja suorittaa yksittäisiä pelastustehtäviä. Aluksi vaatimuk-
sena oli koostaa mahdollisimman suuret kentät, mutta tästä luovuttiin, koska liian laajat
kentät eivät olisi palvelleet pelillisiä tavoitteita. Lisäksi todettiin, että yli neliökilometrin
kokoiset kentät olisivat suuresti rajoittaneet teknisiä toteutusmahdollisuuksia. Lopulta
pelikenttien kokovaatimukseksi asetettiin sivuiltaan korkeintaan muutaman sadan met-
rin suuruiset alueet. Muodoltaan pelikenttien täytyi olla neliöiden lisäksi suorakaiteita
eli sivujen pituudet eivät saaneet olla pakotetusti saman suuruiset. Kuvassa 3.4 on Sak-
sa-version moottoritiekenttä, joka määriteltiin olevan 160 x 320 metrin kokoinen.
Koska pelikentät  pyrittiin  toteuttamaan mahdollisimman realistisiksi,  niiden vaati-
muksiin lisättiin tarve toteuttaa siviililiikennettä sekä jalankulkijoita. Näitä varten peli-
kenttiin täytyi pystyä määrittelemään polkuja, joita liikenne ja jalankulkijat seurasivat.
Jotta liikenne ei olisi liian ennalta arvattavaa, poluille vaadittiin asetettavaksi solmukoh-
tia eri polkujen välille, jolloin niitä seuraava ajoneuvo esimerkiksi kääntyikin oikealle
suoraan ajamisen sijaan.
Aluksi  tavoitteena  oli  saada  kenttäsuunnittelijan  esimäärittämiä  tehtäviin  liittyviä
tapahtumia, joilla olisi voitu lisätä pelaajan kokemaa dramatiikkaa ja vahvistaa kiireelli-
syyden tuntemusta. Esimerkiksi tulipalo olisi voinut levitä tiettyyn suuntaan pelaajan
toimista riippuen. Dramatiikan lisäksi tämä keino olisi voinut lisätä tehtävien vaikeusta-
soa sekä uudelleenpelattavuusarvoa. Vaatimus oli kuitenkin suorassa ristiriidassa tehtä-
vien lukumäärävaatimuksen kanssa, joten määrittelyvaiheessa nämä dynaamiset tapah-
tumat päätettiin rajusti yksinkertaistaa tehtävän alussa ja lopussa esitettäviin tekstimuo-
toisiin tapahtumakuvauksiin. Pelikenttien toteutus kuvataan alakohdassa 4.3.2.
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3.2.4 Pelitilan tallennus
Laajemmissa peleissä hyvin oleellinen ominaisuus on pelitilan tallentaminen, jotta pe-
laajan ei tarvitse aina palata alkuun, kun peli käynnistetään uudelleen. Vanhoissa peleis-
sä tämä on yleisesti toteutettu pelin sisäisillä koodijärjestelmillä, jolla voidaan palata
koodin osoittaman kentän tai tehtävän alkuun. Rescue Squad -projektissa kuitenkin vaa-
timus oli, että tallennus kirjoitetaan levylle ja pelaaja voi myöhemmillä pelikerroilla la-
data valitsemansa tallennuksen ja jatkaa siitä kohdasta, mihin tallennus oli tehty.
Kuva 3.4 Saksa-version moottoritiekentän konseptikuvaus (Highway-konseptikuva
2012).
Alun perin tarkoitus oli, että jokaisessa tilassa voitaisiin tallentaa. Näin varmistuttai-
siin  siitä,  että  pelaajan etenemistä  ei  menisi  hukkaan.  Toteutettaessa  tämä kuitenkin
osoittautui  aikataulullisesti  mahdottomasti,  sillä  tehtävätilan  tallentaminen  olisi  ollut
projektin suuruuteen nähden liian aikaa vievä ohjelmointitehtävä. Tästä syystä siitä pää-
tettiin luopua. Huomattavaa on, että tästä syystä myöskään  freeplay-pelimuodossa ei
voida tallentaa, mikä toisaalta pelillisesti onkin hyvä asia siinä käytetyn pisteytysjärjes-
telmän takia. Pelitilan tallennus on kuvattu tarkemmin toteutusteknisestä näkökulmasta
alakohdassa 4.3.3.
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3.3 Julkaistavat versiot
Rescue Squad -projektin lopputuloksena syntyvästä pelistä oli toteutettava useita ver-
sioita. Näistä tärkeimmät kuvataan tässä kohdassa. Alakohta 3.3.1 kuvaa pelistä julkais-
tavien kieliversioiden vaatimuksia. Alakohdassa 3.3.2 kuvataan erityisesti Yhdysvaltoi-
hin suunnatun Steam-latauspalvelussa julkaistun version vaatimuksia.
3.3.1 Kielikäännökset
Suurempien julkaisujen ohessa ilmeni tarve tuottaa myös muita kielikäännöksiä muun
muassa puolaksi ja tsekiksi. Lisäksi eräälle itävaltalaiselle yritykselle suunniteltiin yksi
ylimääräinen tehtävä, joka oli eksklusiivisesti vain tämän yrityksen kautta myytävissä
versioissa.
Tekninen tuki kielikäännöksille oli jo toteutettu aiemmissa tuotetuissa versioissa, jo-
ten uusia ohjelmoinnillisia tehtäviä myöhemmät kielikäännösversiot eivät pieniä virhe-
korjaustehtäviä lukuun ottamatta vaatineet. Muita lokalisaatiossa tapahtuvia ongelmia
täytyi kuitenkin ratkoa esimerkiksi puolan ja tsekin kielessä olleiden uusien merkkien
takia. Osa näistä merkeistä puuttui aiemmin käytössä olleista kirjaisinatlaksista, joten
uudet merkit ja niiden koodit täytyi lisätä käytettävissä olevaan merkistöön.
3.3.2 Yhdysvallat ja Steam-latauspalvelu
Viimeisin  julkaistu  versio  Rescue  Squad  -projektista  oli  suunnattu  Yhdysvaltojen
markkinoille, mutta toisin kuin aiemmat julkaisut, Yhdysvaltoihin Rescue Squad suun-
nattiin ainoastaan digitaaliseen jakeluun Steam-latauspalvelun kautta. Yhdysvaltoihin ei
siis ollut tarvetta tuottaa erillistä kivijalkamyymälöissä myytävää pakettia. Vaikka Yh-
dysvallat oli ensisijainen kohdemarkkina, Steamin kautta Rescue Squad -peli tuli saata-
ville maailmanlaajuisesti muillekin markkinoille.
Steam-latauspalvelu toi mukanaan myös uusia teknisiä vaatimuksia projektiin, koska
sisäisesti Steam toimii olennaisesti eri lailla kuin aiemmat käytetyt digitaaliset latauspal-
velut. Sen sijaan, että palvelu yksinkertaisesti jakaisi samaa DVD:lle painettua pakettia,
Steam asentaa pelin käyttäjän puolesta Steamiin valmiiksi määriteltyyn asennushake-
mistoon. Tämän vuoksi Yhdysvaltoihin tehtyä versiota varten vaatimuksiin kuului myös
Steam rajapinnan integrointi Rescue Squad -projektiin.
3.4 Projektin jakautuminen välietappeihin
Julkaisijan vaatimuksesta projekti  täytyi  jakaa sopimuksentekovaiheessa määriteltyyn
viiteen välietappiin. Kohdassa  2.4 esiteltyjen alpha ja beta-välietappien lisäksi Rescue
Squad -projektiin lisättiin julkaisijan toiveesta ennen alpha-välietappia ensimmäinen pe-
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lattava versio -niminen välietappi. Kuvassa 3.5 on projektin aikataulutus esitettynä aika-
janana.
Kuva 3.5 Rescue Squad -projektin välietapit esitettynä samalla aikajanalla.
Alakohdassa 3.4.1 kuvataan pelin ensimmäinen pelattava versio ja alakohta 3.4.2 ku-
vaa pelin alpha-versiota, joka jaettiin julkaisijan toiveesta kahteen välietappiin. Alakoh-
dassa 3.4.3 kuvataan pelin beta-versiota, jossa oli vaatimuksena kaikkien peliin sisälty-
vien ominaisuuksien toteuttaminen. Pelin valmis versio eli niin kutsuttu gold master on
kuvattu alakohdassa 3.4.4. Lisäksi alakohdassa 3.4.5 kuvataan lähes jokaiseen pelipro-
jektiin sisältyvä jälkituotantovaihe.
3.4.1 Ensimmäinen pelattava versio
Ensimmäisen pelattavan version tavoitteena oli esitellä pelin ydinominaisuuksia, kuten
tulipalojen leviämistä ja niiden sammuttamista. Kyseisessä versiossa olennaista oli to-
teuttaa myös ensimmäiset versiot tosiaikastrategiapeleille tärkeistä piirteistä eli kamera-
järjestelmä sekä hahmojen valitseminen kartalta ja niiden komentaminen siirtymään pe-
laajan määrittelemään paikkaan. 
Määrittelyä varten erilaisia järjestelmiä yksiköiden komentamiseen oli jo aiemmin
tutkittu. Tähän versioon käytettäväksi valittiin Unityn oma navigaatiojärjestelmä, sillä
se vaikutti tässä vaiheessa sopivan parhaiten tekniseksi toteutuspohjaksi. Navigaatiojär-
jestelmän testauksen helpottamiseksi peliin määriteltiin myös väliaikaiseksi tarkoitettu
ominaisuus, jolla voitiin tuoda pelitilaan uusia yksiköitä tyhjästä eikä pelaajan siis vielä
tarvinnut ostaa tai muuten hankkia niitä.
Ensimmäinen pelattava versio keskittyi pelkästään tehtävätilaan, eli hallintatila siis
lisättäisiin myöhemmissä välietapeissa. Määrittely oli hieman epätavallinen, sillä ylei-
sesti ensimmäisestä pelattavasta versiosta olisi hyvä saada kuva koko pelistä eikä pel-
kästään yhdestä, vaikkakin tärkeästä, ominaisuudesta.
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3.4.2 Alpha
Julkaisijan toiveista alpha-välietappi jaettiin kahteen osaan, jolloin kalenteriaikaa saatiin
paremmin tasattua eri välietappien välille. Ensimmäisessä alpha-välietapissa tavoitteena
oli edelleen parantaa ensimmäisessä pelattavassa versiossa toimiviksi todettuja ominai-
suuksia tehtävätilan puolella, mutta myös tuoda mukaan ensimmäinen versio hallintati-
lasta. Hallintatilassa tulisi pystyä ostamaan ajoneuvoja sekä palkkaamaan henkilöstä ja
lisäksi hankkimaan huonekaluja paloasemalle sijoitettavaksi.  Tämä tarkoittaa samalla
reitinhakujärjestelmän toteuttamista siten, että hahmot osaavat löytää tekoälynsä avulla
kulloiseenkin tehtävään sopivan huonekalun ja hakea sopivan reitin tehtävään sidotulle
huonekalulle. Olennainen vaatimus oli, että hahmot pystyvät kiertämään pelaajan asetta-
mat huonekalut eikä vain kulkea niiden läpi aiheuttaen merkittävän graafisen ongelman.
Kyseinen ominaisuus oli tässä vaiheessa varsin haasteellinen määritellä aukottomasti,
sillä erilaisia erikoistapauksia oli äärimmäisen vaikea ottaa huomioon ilman laajempaa
prototypointia. Eräs tällainen oli muun muassa pelihahmon muuraaminen irti  muusta
paloasemasta siten, ettei hahmolla ollut mahdollisuutta löytää reittiä haluamalleen huo-
nekalulle ilman, että reitti kulkisi jonkun huonekalun läpi.
Hallintatilan ja tehtävätilan välistä yhteyttä ei oltu alpha 1 -välietapissa vielä määri-
telty, vaan tehtävätilassa toimittiin aina esimääritetyllä pelastuskokoonpanolla. Kysei-
nen ominaisuus vaadittiin vasta alpha 2 -välietappiin, jossa tuotiin mukaan hallinta- ja
tehtävätilan välillä oleva yhdistävä tila, jossa pelaaja valitsee resursseistaan tehtävälle
sopivan henkilöstön pelastusajoneuvoineen. Kuvassa 3.6 on esitelty kyseisen kokoonpa-
nonmääritystilan käyttöliittymämäärittely.
Alpha-välietapin vaatimusten laatimisen yhteydessä tehtiin myös kriittistä analyysiä
projektin aikataulusta ja lopuista suunnitelluista vielä toteutumattomista ominaisuuksis-
ta, kuten pelastushelikopterin ja tikasautojen käyttö. Nämä ominaisuudet päätettiin pu-
dottaa tässä vaiheessa Rescue Squad -projektin ulkopuolelle mahdollisissa jatko-osissa
toteutettaviksi. Tosin huomionarvoista on, että varsinkin tikasauton poisjäänti osoittau-
tui pelin julkaisun jälkeen todella kyseenalaiseksi valinnaksi sidosryhmien palautteiden
perusteella.
3.4.3 Beta
Beta-välietapin tarkoituksena oli saavuttaa versio, jossa pelin kaikki ominaisuudet ovat
toteutettuna ja pelattavissa, mutta eivät kuitenkaan vielä ole viimeistellyssä muodossa.
Tämä tarkoittaa, että pelissä voi olla vielä ominaisuuksiin liittyviä virheitä ja epäjohdon-
mukaisuuksia. Yleisesti pelissä pitäisi olla tässä vaiheessa mukana jo kaikki valmiiseen
peliin suunniteltu sisältö, mutta Rescue Squad -projektin tiukan aikataulun vuoksi tästä
vaatimuksesta jouduttiin joustamaan. Esimerkiksi kaikkia kenttiä ja niillä suoritettavia
tehtäviä ei vielä tässä vaiheessa vaadittu. 
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Kuva 3.6 Pelastuskokoonpanon määrittely -näkymän ominaisuusmäärittely (Alpha-
vaiheen välietappimäärittelydokumentti 2012).
Beta-vaiheessa projektin vaatimukset ja aikataulu muuttuivat suhteellisen dramaatti-
sesti, sillä julkaisijan puolelta tuli pyyntö, että peliin lisättäisi vielä yksi kokonainen pe-
limuoto, jollaista ei siis ollut alkuperäisessä suunnitelmassa. Kyseisen pelimuodon to-
teuttamisen arvioitiin vaativan 3-4 kuukautta, mikä antoi osaltaan myös hyvin aikaa vii-
meistellä beta-välietappimääritelmästä pois jääneet tehtävät.
3.4.4 Gold Master
Lopulliseksi julkaisuajankohdaksi lisätyn uuden freeplay-pelimuodon jälkeen määritel-
tiin toukokuu 2013 alkuperäisen tammikuun sijaan. Aikataulua laajennettiin siis noin
neljällä kuukaudella. Gold Master -välietapissa vaatimuksena oli luonnollisesti julkais-
tava, sisällöltään täysin valmis ja virheetön jälleenmyyntiin kelpaava pelipaketti. Lopul-
lisen tuotteen vaaditut sisältökokonaisuudet on esitetty seuraavassa:
• 36 tehtävää kahdeksalla erilaisella pelikentällä
• 50 hahmoa, joista
• 40 palomiestä
• 10 ensihoitajaa
• 13 pelastusajoneuvoa, joista
• 9 sammutusajoneuvoa
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• 4 ambulanssia
• viimeistellyt äänet ja musiikit
• viimeistellyt ja tasapainotetut kampanja- ja freeplay-pelimuodot
• kattava muokkaustuki (paloautot, hahmot ja tehtävät).
3.4.5 Jälkituotantovaihe
Pelin ensimmäisen julkaistun,  Saksaan kohdennetun version jälkeen jälkituotantovai-
heessa aloitettiin omat aliprojektinsa Britanniaan, Ranskaan ja USA:han sovelletun ver-
sion tuotannoista. Nämä maaversiot eivät siis olleet pelkkiä kielikäännöksiä, vaan suurin
osa pelin graafisesta ulkoasusta vaihdettiin kuhunkin maahan sopivaksi. Muutettuja ko-
konaisuuksia olivat muun muassa:
• paloautot (sireenit, 3D-mallit ja tekstuurit)
• pelastushenkilöstö (radioäänet, uusia hahmoja kasvoineen ja taustatarinoineen)
• pelikentät
• tehtävät
• siirtymätilat taustakuvineen
• paloasema.
Yllä  mainittujen  lisäksi  erinäisiä  lokalisaatiomuutoksia  piti  tehdä  muun  muassa
muuttuneen  pelin  nimen  takia.  Esimerkiksi  Ranska-versioon  pelin  nimi  vaihdettiin
”Rescue 2013: Everyday heroes”:sta ”Rescue Missions D'Urgence”:ksi.
Vaikka kiistatta  suurin työ oli  graafikoiden puolella tuottaa kaikista  muutettavista
grafiikkaresursseista uudet versiot, varsinkin ensimmäisen Iso-Britannia -version kanssa
työtä oli myös ohjelmointipuolella. Tuotannon alkuvaiheessa tällaisten erillisten maa-
versioiden tarvetta ei oltu osattu ottaa millään tavalla huomioon, joten tiettyjä valintoja
piti miettiä uudelleen ja toteuttaa modulaarisemmin.
Maaversiosta ensimmäisenä tehtiin Iso-Britanniaan sijoittuva versio, jonka yhteydes-
sä tuotettiin myös muun muassa pohjoismaissa myytäväksi tullut niin kutsuttu ”geneeri-
nen Eurooppa” -versio, jossa oli vaikutteita ympäri Eurooppaa, mutta joka ei varsinai-
sesti leimaantunut mihinkään yhteen alueeseen. Iso-Britannia -version erityishaaste oli
maan Saksaan nähden eri puoleinen liikenne. Saksassa liikennesuunta on Suomen ta-
paan oikeanpuoleinen, kun taas Iso-Britanniassa kadulla ajetaan vasenta kaistaa. Pelaa-
jan paloautot eivät liikennesäännöistä välitä, mutta pelikenttien elävöittämiseksi luodut
siviiliautot ja niiden käyttämät polut oli pakko luoda uudestaan tähän versioon. Lisäksi
pohjakarttapaloja ei voinut tässä versiossa uusiokäyttää niihin piirrettyjen suuntaviivo-
jen takia.
Seuraavaksi tuotettu Ranska-versio sen sijaan oli huomattavasti helpompi sekä graa-
fisesti että ohjelmointityöltään valmiiden lokalisointityökalujen ansiosta. Samoin graafi-
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sen työn määrä oli merkittävästi pienempi, koska ajokaistat olivat samansuuntaiset kuin
Saksassa, mikä mahdollisti laajan pohjakarttapalojen uusiokäytön.
3.5 Järjestelmävaatimukset
Pöytätietokonepeliä tuottaessa on aina tärkeää määritellä, millaisella kokoonpanolla lo-
pullisen tuotteen tulisi minimissään toimia. Lisäksi on tehtävä analyysi siitä, kuinka te-
hokkaan pöytätietokoneen peli vaatii, jotta pelikokemus olisi kehittäjien tarkoittamalla
tasolla. Tästä seuraa tavallisesti kaksi eri kokoonpanoa, joista heikompaa kutsutaan mi-
nimiksi eli tasoksi, jolla peli juuri ja juuri lähtee käyntiin ja sitä voi jokseenkin tyydyttä-
västi pelata. Ruudunpäivitysnopeus on tällöin yleisesti hyvin heikkoa, eli silmälle peli
näkyy nykivänä ja liike ei ole sulavaa. Suositeltu järjestelmävaatimus on huomattavasti
tehokkaampi kuin minimikokoonpano, jolloin peliä on merkittävästi viihdyttävämpi pe-
lata. Liike on sulavaa, latausajat ovat nopeita ja ruutu päivitetään lähes 60 kertaa sekun-
nissa (fps, frames per second). Ihmissilmä näkee vain noin 24 kuvaa sekunnissa, mutta
koska tietokonegrafiikka on vain sarja peräkkäisiä ruutuja, niistä puuttuu tosimaailmas-
sa esiintyvät ilmiöt, kuten liikkeenhämärtyminen (motion blur). Tämän vuoksi tavoiteltu
ruudunpäivitysnopeus on nostettu 60 kuvaan sekunnissa 24 kuvanopeuden sijaan.
Rescue Squad -projektissa päädyttiin asettamaan vain minimijärjestelmävaatimukset,
jotka olivat noin 4-5 vuotta vanhojen laitteistojen tasolla. Kyseisissä laitteistoissa kui-
tenkin vaatimuksena oli olla näytönohjain, joka tuki vuonna 2002 julkaistua Microsoftin
DirectX- grafiikkarajapinnan versiota 9.0. Monet muut vuonna 2013 julkaistut pelit to-
sin vaativat jo DirectX 10.0 -versiota (tai uudempaa). Rescue Squad -projektissa kuiten-
kin pääasiallinen kohdeyleisö oli saksalaiset simulaatiopelaajat, joiden laitteistot todet-
tiin olevan muutaman vuoden muuta pelaajakuntaa jäljessä. Kyseinen analyysi tehtiin
tutkimalla muita vastaavia kilpailevia simulaatiotuotteita, kuten vuonna 2012 myöskin
Rondomedian julkaisemaa THW-simulator -peliä. Kyseisen pelin järjestelmävaatimuk-
set olivat lähes identtiset kuin mihin Rescue Squad -pelissä lopulta päädyttiin. Taulukos-
sa 3.1 on esillä lopulliset järjestelmävaatimukset.
Taulukko 3.1 Rescue Squad -pelin järjestelmävaatimukset (Steam 2013).
Komponentti Vaatimus
Käyttöjärjestelmä Windows XP (SP3) / Vista / 7 / 8
Suoritin Pentium IV CPU 2.0 GHZ tai vastaava
Keskusmuisti 2 GB RAM
Näytönohjain GeForce 8000-sarjan kortti (DiretX 9.0 yhteensopiva)
Kovalevytila 1 GB vapaata levytilaa
Äänikortti DirectX 9.0 yhteensopiva
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Tässä luvussa käydään läpi projektin teknistä toteutusta ja toteutuneisiin ratkaisuihin
johtaneita  syitä.  Rescue  Squad  -projekti  toteutettiin  käyttäen  kohdassa  2.5 esiteltyä
Unity Technologies  -yrityksen kehittämää  Unity-pelinkehitystyökalua.  Tämän  vuoksi
luvussa 4 käsitellään Unityyn liittyviä teknisiä haasteita ja näiden ratkaisuja.
Kohta  4.1 kuvaa Rescue Squad -projektin arkkitehtuuria ja selventää arkkitehtuuri-
suunnittelussa  kohdattuja  haasteita.  Unity-pelinkehitystyökalua  käytettäessä  erilaiset
laajennukset ovat merkittävässä roolissa, koska näiden ansiosta peliin ei tarvitse toteut-
taa itse kaikkia ominaisuuksia. Rescue Squad -projektissa käytettyjä laajennuksia kuva-
taan tarkemmin kohdassa 4.2.
Kohdassa  4.3 kuvataan peliin määriteltyjen merkittävimpien ominaisuuksien tekni-
nen toteutus. Näiden ominaisuuksien määrittely kuvattiin kohdassa 3.2. Kohta 4.4 kuvaa
reitinhaun teknisen toteutuksen. Kohdassa 4.5 kuvataan pelin äänien toteutus teknisestä
näkökulmasta.  Kohta  4.6 kuvaa projektissa käytetyn ohjelmointiympäristön,  ja kohta
4.7 kuvaa projektin lopputuloksena syntyneen pelin markkinoinnissa käytettyjen mai-
nosvideoiden toteuttamisen.
4.1 Käytetty ohjelmistoarkkitehtuuri
Unityä käytettäessä selkeää arkkitehtuurityyliä on vaikea määritellä. Unity on luonteel-
taan hyvin geneerinen ympäristö, ja tämä mahdollistaa erityyppisten pelien tekemisen.
Haittapuolena on selkeän arkkitehtuurityylin puuttuminen. Unity mahdollistaa esimer-
kiksi mihin tahansa olemassa olevaan MonoBehaviour:sta periytettyyn olioon viittaa-
misen, mikä rikkoo kapselointia. Unity myös kannustaa määrittelemään luokkien jäsen-
muuttujat julkisiksi. Unityn editori mahdollistaa julkisten jäsenmuuttujien muokkaami-
sen graafisen käyttöliittymä kautta, mikä helpottaa kenttäsuunnittelijan työtä. Huonona
puolena koodista pääsee muokkaamaan näiden muuttujien arvoja, mikä saattaa tuottaa
peliin virheitä, varsinkin kun mihin tahansa olioon pystyy viittaamaan pelkän nimen pe-
rusteella.
Hyvin suunniteltu arkkitehtuuri selkeyttää ohjelman rakennetta ja täten parantaa oh-
jelman ylläpidettävyyttä. Vaikka Unity ei helpota hyvän arkkitehtuurin luomista peliin,
projektissa pyrittiin kuitenkin tekemään pelin koodista mahdollisimman selkeää ja hel-
posti  ylläpidettävää.  Seuraavassa  kuvataan  ohjelmassa  käytettyjä  suunnittelumalleja.
Kuvassa 4.1 on esitetty kampanja-pelimuotoon kuuluvan hallintatilan määrittelyssä käy-
tetty luokkakaavio.
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Kuva 4.1 Suunnitelma hallintatilasta.
Tämä kohta esittelee tärkeimmät suunnittelumallit, joita käytettiin Rescue Squadin
toteutukseen. Alakohta  4.1.1 kuvaa ainokaisen eli singleton-suunnittelumallin ja antaa
esimerkin, kuinka tätä suunnittelumallia käytettiin Rescue Squad -projektissa. Alakoh-
dassa  4.1.2 esitellään prorotyyppi-suunnittelumalli  ja  kuvataan sen käyttöä Unityssä.
Alakohta  4.1.3 taas kuvaa rekursiokooste-suunnittelumallin ja esittää, miten Unity so-
veltaa tätä mallia.
4.1.1 Ainokainen
Ainokainen-suunnittelumallin (singleton) tarkoitus on varmistaa, että luokasta voidaan
luoda vain yksi olio ja tarjota globaali tapa käsitellä kyseistä oliota (Gamma et al. 1994,
p. 127). Rescue Squad -pelissä ainokaista käytetään erilaisten manager-luokkien toteu-
tukseen. Esimerkiksi SoundManager-luokka huolehtii pelin kaikkien äänten toistamises-
ta.
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Projektiin  toteutettiin  abstrakti  MonoSingletoniksi  nimetty  luokka,  josta  kaikki
ainokainen-suunnittelumallin toteuttavat luokat periytettiin. MonoSingleton periytettiin
MonoBehaviour-luokasta, jotta se voidaan liittää GameObjectiin. Monessa tapauksessa
tämä oli  tarpeellista, jotta Unityn ominaisuuksia,  kuten äänirajapinta,  saataisiin käyt-
töön. MonoSingleton on esitetty koodilistauksessa 4.1.
Ainokaista pidetään yleisesti myös antisuunnittelumallina. Mark Radford (2003) pe-
rustelee  näkemyksensä  ainokaisen  olemuksesta  antisuunnittelumallina  useilla  syillä.
Eräs syy on se, että hyvän suunnittelukäytännön mukaan olion ei pidä tietää ympäris-
töstä, jossa sitä käytetään, mitään muuta kuin mitä se saa selville tarjoamansa julkisen
rajapinnan kautta. Radford (2003) väittää, että olion tarkoitus on tarjota sovellukselle
mahdollisimman suppea rajapinta, joka mahdollistaa olion tarjoaman ominaisuuden saa-
tavuuden sovellukselle. Se, kuinka oliota käytetään sovelluksessa, ei sisälly tähän mää-
ritelmään, ja luokka ei näin ollen saisi tehdä päätöstä siitä, montako oliota siitä luodaan.
Eräs oliomallin keskeisimpiä ominaispiirteitä on kapselointi. Kukin luokka huolehtii
tietystä hyvin rajatusta vastuualueesta. Tähän vastuualueeseen kuuluvat tiedot ja toimin-
not ovat vain sen toteuttavan luokan vastuulla. Globaalit muuttujat rikkovat kapseloin-
nin (Radford 2003), koska niiden kautta muutkin oliot pystyvät muokkaamaan tietoa,
jonka pitäisi olla vain tietyn olion muokattavissa. Ainokainen-suunnittelumallin toteut-
tavat luokat ovat käytännössä globaaleja muuttujia, koska ne tarjoavat vain yhden olion
ja tarjoavat siihen pääsyn sen tarjoaman rajapinnan ulkopuolelta (Radford 2003).
Ainokainen tuotti ongelmia myös Rescue Squad -projektissa. Eräs ongelma oli, että
kun uusi pelikenttä ladattiin, edellisen pelikentän oliot oli tuhottava. Osa olioista kuun-
teli ainokaisen lähettämiä tapahtumia, ja kun olio tuhottiin, haluttiin tapahtumien kuun-
telu myös lopettaa. Joissain tapauksissa ainokainen oli myös tuhottava uutta pelikenttää
ladattaessa, ja kun olio lopetti tapahtuman kuuntelun, oli ainokainen jo tuhottu. Näin ol-
len tässä tilanteessa ainokaisesta luotiin uusi olio siinä vaiheessa, kun se oli tarkoitus tu-
hota.
4.1.2 Prototyyppi
Prototyyppi-suunnittelumallin (prototype) ajatus on se, että olioita luodaan prototyypistä
kopioimalla (Gamma et al.  1994, p. 117). Kloonattavat luokat periytyvät abstraktista
kantaluokasta, jolle on määritelty abstrakti Clone-metodi. Kukin konkreettinen kanta-
luokasta peritty luokka toteuttaa Clone-metodin niin, että se luo kopion oliosta. Proto-
tyypin etuihin lukeutuu se, että asiakassovellus ei tiedä mitään konkreettisista luokista,
joita se luo, vaan se käsittelee prototyyppejä. Näin ollen uuden luokan lisääminen järjes-
telmään ei vaadi muutoksia asiakassovellukseen.
Unityssä kaikista GameObjecteista voidaan luoda prefab. Prefab on uudelleenkäytet-
tävä GameObject, joka tallennetaan projektiin (Unity 2013d). Prefab voidaan vetää pro-
jektin  tiedostohierarkianäkymästä  tapahtumanäkymään,  jolloin  prefab:sta  luodaan  il-
mentymä. Prefab toteuttaa prototyyppi-suunnittelumallin.
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1 public abstract class MonoSingleton<T> : MonoBehaviour where T: 
MonoSingleton<T>
2 {
3   private static T _instance;
4   public static T Instance
5   {
6     get
7     {
8       if ( _instance == null )
9       {
10         GameObject obj = new GameObject( typeof(T).Name );
11         _instance = obj.AddComponent<T> ();
12         _instance.Init ();
13       }
14       return _instance;
15     }
16   }
17
18   public bool DontDestroy = true;
19   protected abstract void Init ();
20   protected virtual void Awake()
21   {
22     if ( _instance == null )
23     {
24       _instance = this as T;
25     }
26     else if ( _instance != this )
27     {
28       Destroy ( gameObject );
29     }
30   }
31
32   protected virtual void Start()
33   {
34     if ( DontDestroy )
35     {
36       DontDestroyOnLoad ( gameObject );
37     }
38   }
39 }
Koodilistaus 4.1 Rescue Squadiin toteutettu MonoSingleton.
4.1.3 Rekursiokooste
Rekursiokooste-suunnittelumallin  (Composite)  ajatus  on  järjestää  oliot  hierarkkisesti
siten, että asiakassovellus voi käyttää koosteita täysin samalla tavalla, kuin yksittäisiä
olioitakin (Gamma et al. 1994, p. 163). Rekursiokooste perustuu siihen, että sekä koos-
teluokka että tavalliset luokat periytyvät samasta kantaluokasta, jossa on määritelty ne
toiminnot, joita voidaan tehdä niin koosteille kuin yksittäisille olioillekin (Gamma et al.
1994, p. 163).
Unityn sisäinen hierarkiamalli toteuttaa rekursiokoosteen. Mallin käyttö on olennai-
nen osa Unityn toimintaa pelitiloja (scenejä) tehdessä. Pelitilan muodostavien olioiden
hierarkiat koostuvat GameObjecteista, joilla voi olla yksi GameObject vanhempanaan ja
useampia GameObjecteja lapsinaan. Jos GameObjectilla ei ole vanhempaa tarkoittaa se,
että se on hierarkian juuressa. Unityssä juuressa voi olla useampia GameObjecteja, ja
onkin tavallista, että niitä käytetään hieman hakemistojen tapaan jäsentämään hierarkia-
näkymää.  Kun  esimerkiksi  hierarkiassa  yhden  GameObjectin  siirtää  toisen
GameObjectin lapseksi, myös kaikki siirrettävän GameObjectin lapset siirtyvät.
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4.2 Käytetyt Unity-laajennukset
Unityn  laajennustuen  ansiosta  kaikkia  pelin  ominaisuuksia  ei  tarvitse  toteuttaa  itse.
Unity tarjoaa Asset Store -kauppapaikan, jossa kehittäjät voivat kaupata toteuttamiaan
laajennuksia. Laajennuksia voi myös hankkia Asset Storen ulkopuolelta.
Kaikki maksulliset laajennukset, joita tarjotaan Unity Asset Storessa, on lisensoitu
Unityn  omalla  lisenssillä,  joka  mahdollistaa  asiakkaalle  muun  muassa  laajennusten
käyttämisen kaupallisissa projekteissa. Maksullisten laajennusten lisäksi Unitylle on tar-
jolla paljon ilmaisia ja avoimen lähdekoodin laajennuksia. Asset Storessa on mahdollis-
ta jakaa myös ilmaisia laajennuksia. Unity tarjoaa kolme eri lisenssiä ilmaisen sisällön
jakamiseen Asset Storessa (Unity 2013f). Lisäksi mitä tahansa laajennuksia voi tarjota
Unityn Asset Storen ulkopuolella millä lisenssiehdoilla tahansa. Seuraavassa on kuvattu
tärkeimmän laajennukset, joita projektissa käytettiin. Laajennuksen kuvauksen lisäksi
luvuissa kuvataan syyt laajennuksen käyttämiseen.
Alakohta  4.2.1 kuvaa  pelin  käyttöliittymän  toteutuksessa  käytetyn  NGUI-
laajennuksen. NGUI on projektin tärkeimpiä laajennuksia, koska Unity ei tarjoa kunnol-
lisia  työkaluja  graafisen  käyttöliittymän  toteuttamiseen.  Alakohdassa  4.2.2 kuvataan
projektin  lokalisointiin  käytettyä  Localization  package  -laajennusta.  Kuten  graafisen
käyttöliittymänkin tapauksessa, Unity ei tarjoa myöskään lokalisointiin kunnollisia työ-
kaluja.
Alakohdassa  4.2.3 kuvataan  lyhyesti  hallintatilan  reitinhakuun  käytetty  A*
pathfinding project -laajennus. Tarkemmin pelin reitinhaun toteuttamisesta on kuvattu
kohdassa  4.4. Alakohta  4.2.4 kuvaa peliin toteutettujen yksinkertaisten animaatioiden
tekoon käytetyt laajennukset. Alakohta  4.2.5 kuvaa pelin sääefektien tekoon käytetyn
Unistorm-laajennuksen ja alakohdassa  4.2.6 kuvataan projektin lopputuloksena synty-
neen pelin markkinointiin käytettyjen mainosvideoiden tekoon käytettyä Usequencer-
laajennusta.
4.2.1 NGUI (Next-Gen UI kit)
Unity sisältää sisäänrakennetun tuen graafisille käyttöliittymille. Kuitenkin jo aivan pro-
jektin alkuvaiheessa havaittiin, että Unityn oletustoteutus graafisesta käyttöliittymästä ei
ollut  projektin  tarpeisiin  soveltuva.  Unityn  toteutuksessa  jokainen  käyttöliittymäele-
mentti  aiheuttaa uuden piirtokäskyn. Piirtokäskyjen määrä kannattaa pitää pienenä ja
kerrallaan lähetettävä datan määrä suurena (kuitenkin tietyissä rajoissa), koska tietoko-
neen suoritin muokkaa piirrettävät objektit ensin näytönohjaimelle sopivaan muotoon ja
lähettää piirrettävän datan sitten näytönohjaimelle väylää pitkin (Puhakka 2008, s. 165).
Puhakan (2008, s. 165) mukaan väylä on tyypillisesti pullonkaula nykyaikaisissa tieto-
koneissa, joten mikäli suoritin lähettää liikaa piirtokäskyjä näytönohjaimelle, voidaan
päätyä tilanteeseen, jossa näytönohjain ei tee mitään ja suoritin yrittää lähettää enem-
män dataa näytönohjaimelle kuin väylä pystyy käsittelemään.
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NGUI:lla on mahdollista piirtää monimutkainenkin graafinen käyttöliittymä vain yh-
dellä piirtokäskyllä. Kuva 4.2, jossa on toteutettu keskusteluikkuna, havainnollistaa tätä.
Koko käyttöliittymän piirtämisen yhdellä piirtokäskyllä mahdollistaa niin kutsuttu spri-
tejen atlasointi. Sprite on bittikarttakuva, joka sijoitetaan 3D-näkymään (Puhakka 2008,
s. 216). Atlas on yksi iso kuva, joka sisältää jokaisen käyttöliittymään piirrettävän spri-
ten. Tehokasta piirtämistä varten spritet on tärkeää järjestää yhteen kokonaiseen atlak-
seen,  jolloin sitä  käyttävät  monikulmioverkot  voidaan piirtää lähettämällä  tasan yksi
piirtokäsky näytönohjaimelle. Tämä säästö ei ole pöytätietokoneilla merkittävää, mutta
on kuitenkin mahdollisia mobiilikäännöksiä silmällä pitäen hyödyllistä tehdä heti en-
simmäiseen versioon. Kuva  4.3 esittää pelin kampanjapelimuodon tehtävillä käytettyä
atlasta.
NGUI:ta käytettäessä atlasoinnista on toinenkin hyöty. NGUI:n mukana toimitetaan
useita graafisia työkaluja graafisen käyttöliittymän toteuttamiseen. Näiden työkalujen
ansiosta muidenkin kuin ohjelmoijien on helppo toteuttaa graafisia käyttöliittymiä. Kun
graafisessa  käyttöliittymässä  käytetyt  tekstuurispritet  on  järjestetty  yhteen  atlakseen,
NGUI:n spriten muokkaustyökalu löytää sen. Tällä työkalulla graafisen käyttöliittymän
toteuttajan on helppo lisätä  sprite haluamaansa näkymään.  Kuva  4.4 esittää NGUI:n
spriten muokkaamiseen tarkoitettua työkalua.
Tehokkuuden lisäksi NGUI on myös huomattavasti käytettävämpi kuin Unityn oma
käyttöliittymätoteutus. Unityn toteutuksessa käyttöliittymä piirretään aina ohjelmoimal-
la, minkä vuoksi tarvitaan ohjelmoija toteuttamaan käyttöliittymä. Koodilistauksessa 4.2
on kuvattu, kuinka pelin yhteydessä toteutetussa muokkaustyökalussa on toteutettu teks-
tikenttä ja yksi painike. Kuva  4.5 esittää koodilistauksen  4.2 toteuttamaa käyttöliitty-
mää. NGUI sisältää monipuoliset työkalut käyttöliittymien toteuttamiseen ja ne integroi-
tuvat täysin Unityyn. Näin ollen NGUI:ta käytettäessä graafikko tai kenttäsuunnittelija
voi toteuttaa käyttöliittymän ilman ohjelmoijan apua ja ohjelmoijan tehtäväksi jää vain
käyttöliittymän  toiminnallisuuden  toteuttaminen.  Tätä  ominaisuutta  kutsutaan
WYSIWYG:ksi (What You See Is What You Get, eli lopputulos on juuri sellainen, miltä
se työkalussa näyttää), minkä puute Unityn omassa toteutuksessa on erikoista, kun ote-
taan huomioon, että Unity on muiden ominaisuuksien osalta panostanut tähän ominai-
suuteen. Tämä ongelma on kuitenkin Unity Technologiesin puolelta luvattu korjata tule-
vissa versioissa (Unity 2013e) tuomalla mukaan täysin uusi käyttöliittymätoteutus.
4.2.2 Localization package
Kuten useimmat pelit nykyään, myös Rescue Squad käännettiin useille kielille. Kaikki
pelin  tekstit  kirjoitettiin  aluksi  englanniksi  ja  myöhemmin peli  käännettiin  saksaksi,
ranskaksi, puolaksi ja tsekiksi. Koska Unity ei tue lokalisointia suoraan, pitää tuki tälle
joko toteuttaa itse tai hankkia laajennus, joka toteuttaa lokalisoinnin. Sopiva laajennus
löytyi Unityn Asset Storesta edulliseen hintaan, joten tukea lokalisoinnille ei kannatta-
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nut  toteuttaa  itse.  Kyseinen  laajennus  on  M2H-nimisen  pelistudion  kehittämä
Localization package.
 
Kuva 4.2 NGUI pystyy piirtämään monimutkaisenkin käyttöliittymän vain yhdellä
piirtokäskyllä.
 
Kuva 4.3 Esimerkki tekstuuriatlaksesta.
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Kuva 4.4 Esimerkki NGUI:n tarjoamista graafisista työkaluista.
Kuva 4.5 Unityn tarjoamalla käyttöliittymätyökalulla toteutettu tekstikenttä ja painike.
1 void LoadModel()
2 {
3   if ( _isReadyToLoadModel )
4   {
5     GUILayout.BeginHorizontal();
6     {
7       _pathToModel = GUILayout.TextField( _pathToModel, 
GUILayout.MinWidth( 20 ) );
8       if ( GUILayout.Button( "OK" ) && 
File.Exists( _pathToModel ) )
9       {
10         ModelImporter.Load3d( _pathToModel, false, new 
ModelImporter.LoadCallback( AfterLoadActions ) );
11         _isModelLoaded = true;
12       }
13     }
14     
15     GUILayout.EndHorizontal();
16   }
17 }
Koodilistaus 4.2 Esimerkki, kuinka graafinen käyttöliittymä toteutetaan Unityn 
tarjoamalla työkalulla. Koodi lataa 3D-mallin painiketta painettaessa.
Localization packagen käyttämän käännökset tallennetaan Google Driven laskenta-
taulukkoon. Kullekin kielelle määritellään omat sarakkeensa. Google Driveen tallenne-
tun taulukon voi jakaa kaikille tiimin jäsenille, joten kuka vain tiimin jäsenistä voi lisätä
uusia käännettäviä tekstialkioita peliin tai muokata jo olemassa olevia. Kuvassa 4.6 on
esitetty osa projektin käännöstaulukosta.
Käännökset on lisättävä peliin ennen, kuin peli käännetään kohdealustalle. Laajennus
lisää Unityyn painikkeen, jota painamalla laajennus lataa käännökset Google Drivesta ja
tallentaa ne projektiin XML-muodossa. Käännökset lisätään pelin tekstikenttiin koodi-
listauksen 4.3 mukaisesti.
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Kuva 4.6 Ruutukaappaus projektissa käytetystä käännöstaulukosta.
1 void UpdateLabelTranslations()
2 {
3   headline.text = Language.Get( "MM_PROPSHOP_HEADLINE" );
4   tabCommon.text = Language.Get ("MM_PROPSHOP_AREA_COMMON");
5   tabWork.text = Language.Get ("MM_PROPSHOP_AREA_WORK");
6   tabRecreation.text = 
Language.Get("MM_PROPSHOP_AREA_RECREATION");
7   tabTraining.text = Language.Get ("MM_PROPSHOP_AREA_TRAINING");
8   tabFacilities.text = 
Language.Get("MM_PROPSHOP_AREA_FACILITIES");
9   totalCost.text = Language.Get ("MM_PROPSHOP_TOTALPRICE_LABEL");
10   currencyLabel.text = Language.Get ("CURRENCY_SYMBOL");
11   purchaseButton.text = Language.Get("MM_PROPSHOP_BUTTON_LABEL");
12 }
Koodilistaus 4.3 Solun sisältö haetaan koodissa listauksen mukaisesti.
Localization package -laajennuksesta löytyi myös ongelma. Koska pelin on tarkoitus
tarjota muokkaustyökalut, pelin kehittäjät halusivat, että käyttäjä pystyisi lokalisoimaan
pelin tekstit omalle kielelleen. Localization package -laajennus tallentaa xml-muodossa
olevat käännökset Resources-kansioon, joka muunnetaan binäärimuotoon, kun pelistä
luodaan julkaisuversio.  Tästä  syystä käyttäjä  ei  pysty muokkaamaan lopullisen pelin
tekstejä.  Ongelman ratkaisemiseksi laajennusta muokattiin siten,  että laajennus lukee
käännettävät tekstialkiot ohjelman data-hakemistosta olevasta Languages-hakemistosta.
Lisäksi ohjelman käännöstyökaluun lisättiin ominaisuus, joka kopioi käännökset sisältä-
vän hakemiston data-hakemistoon, jotta muokattu käännöstyökalu löytää käännöstiedos-
tot.  Nyt  käyttäjä  pystyy  muokkaamaan  käännöksiä  ja  halutessaan  kääntämään  pelin
omalle kielelleen.
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4.2.3 A* pathfinding project
Pelin hallintatilaan tarvittiin ruudukkopohjainen reitinhakuratkaisu, jotta kalusteiden si-
joittelu toimisi järkevästi. Unityn sisäänrakennettu reitinhakujärjestelmä ei tällaista toi-
minnallisuutta  tarjoa.  Lisäksi  kunnollinen  tuki  ajonaikaisesti  lisättäville  esteille  tuli
Unityn reitinhakujärjestelmään vasta marraskuussa 2013 julkaistussa versiossa 4.3.
Ratkaisuksi  tähän ongelmaan päädyttiin  käyttämään Aron Granbergin  toteuttamaa
reitinhakulaajennosta A* pathfinding project. Tämä laajennus kuvataan tarkemmin ala-
kohdassa 4.4.1.
4.2.4 ITween ja HOTween
Pelissä visuaalisesti tärkeä ominaisuus on animaatiot. Esimerkiksi hahmojen liikkumi-
nen näyttää luonnottomalta, ellei samaan aikaan hahmoa liikutettaessa toisteta kävely-
animaatiota. Animaatiot tuovat myös käyttöliittymiin laadun tuntua, kun näkymät eivät
vaihdu vain välähtäen. Animaatioiden käyttöönotto vaatii tavallisesti  kuitenkin ohjel-
moijalta paljon aikaa ja perinteisten animaatioiden tekeminen paljon työtä animaattoril-
ta. Tätä ongelmaa ratkaisemaan on kehitetty animaatiotyökaluja, joiden avulla kenttä-
suunnittelijat ja graafikot voivat tehdä yksinkertaisia animaatioita ilman ohjelmoijan tai
varsinaisen animaattorin apua. Projektissa käytettiin kahta tällaista kirjastoa, ITweenia
ja HOTweenia.
ITween otettiin käyttöön jo aivan projektin alussa. Sillä on toteutettu muun muassa
paloautojen  ovien  avautumis-  ja  sulkeutumisanimaatiot  sekä  päävalikon  animaatiot.
Projektin kuluessa kuitenkin havaittiin, että ITweenista puuttuu useita tärkeitä ominai-
suuksia.  Esimerkiksi  merkkijonojen  muuttumista  ei  pysty  animoimaan.  HOTween-
laajennus tarjosi tämän ominaisuuden, minkä lisäksi se on toteutettu selkeästi tehok-
kaammaksi kuin ITween. Tämä on helppo todeta HOTweenin sivuilla jaettavasta testis-
tä, jossa sama animaatio on toteutettu sekä HOTweenia että ITweenia käyttäen (Giardini
2013).
Sekä ITween että HOTween tarjoavat graafisen työkalun animaatioiden tekemiseen.
Tämän työkalun avulla itse animaatio on helppo tehdä ja animaation voi käynnistää, kun
GameObject, johon animaatio kohdistuu, aktivoidaan. Animaation voi myös käynnistää
ajastimella.  Unityn  tarjoamaan animaatiotyökaluun verrattuna tämä on huomattavasti
helppokäyttöisempi. Unityn työkalulla animaatio luodaan erilaisia animaatiokäyriä piir-
tämällä, kun taas ITweenin ja HOTweenin tapauksissa voidaan helposti määrittää, että
olio esimerkiksi siirtyy x-akselin suunnassa 800 pikseliä.
4.2.5 Unistorm
Unistorm-laajennuksella on mahdollista toteuttaa erilaisia säätiloja ja valaistuksia vuo-
rokauden ajasta riippuen. Rescue Squad -pelissä Unistormia käytettiin sade-efektin to-
teuttamiseen.
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Alkuperäisen suunnitelman mukaan laajennusta piti käyttää muihinkin sääefekteihin,
kuten lumisateen luontiin. Näihin käyttötarkoituksiin Unistorm osoittautui kuitenkin tä-
hän projektiin tarpeettoman monimutkaiseksi ja tästä syystä se jätettiin pois.
4.2.6 USequencer
Usequencer on laajennus, jonka avulla pelimaailman sisällä pystytään luomaan kamera-
ajoja  ja  tallentamaan  ne  levylle  (uSequencer  2013).  Kamera-ajoja  käytettiin  Rescue
Squad -projektissa mainosvideoiden tekemiseen.
Varsinaisen pelin osalta Usequencer-laajennusta ei hyödynnetty, vaikka määrittely-
vaiheessa  mukana  projektissa  olivat  vielä  pelitehtävien  alussa  esitettävät  animaatiot.
Nämä animaatiot kuitenkin täytyi jättää pois aikataulullisista syistä, koska niiden ei kat-
sottu tuottavan riittävästi pelillistä ulottuvuutta vaadittuun työmäärään nähden.
4.3 Pelin merkittävimpien ominaisuuksien toteutus
Tässä kohdassa kuvataan pelin merkittävimpien ominaisuuksien toteutus. Näiden omi-
naisuuksien määrittelyt kuvattiin kohdassa 3.2. Alakohta 4.3.1 kuvaa peliin määritellyn
muokkaustyökalun toteuttamisen. Kyseisessä alakohdassa kuvataan erikseen autojen ja
hahmojen muokkaus.
Alakohdassa  4.3.2 kuvataan,  miten  pelikentät  toteutettiin.  Alakohta  4.3.3 kuvaa,
kuinka pelitilan tallennus toteutettiin. Kaikkien näiden ominaisuuksien toteutus kuva-
taan teknisestä näkökulmasta.
4.3.1 Muokkaustyökalu
Projektin tavoitteisiin kuului, että pelaaja pystyy lisäämään peliin itse tekemiään autoja
ja hahmoja. Unity ei kuitenkaan tarjoa työkaluja tämän kaltaisen toiminnallisuuden to-
teuttamiseen. Tuki pelin muokkaamiselle piti tehdä alusta alkaen itse. Aluksi tavoitteena
oli, että käyttäjä pystyy luomaan autojen ja hahmojen lisäksi omia karttoja ja tehtäviä.
Aikataulusyistä  tämä  ominaisuus  jouduttiin  kuitenkin  jättämään  pois  ja  lopullinen
muokkaustyökalu mahdollistaa vain autojen ja hahmojen tuomisen peliin.
Autojen muokkaus. Autojen osalta käyttäjä voi tuoda peliin 3D-mallin, tekstuurin ja
kuvan, jota käytetään auton esittämiseen käyttöliittymässä. 3D-malli tuodaan järjestel-
mään collada-muodossa. Collada on avoin Khronos Group Inc:n hallinnoima tiedosto-
muoto.  Collada  on  XML-pohjainen  tiedostomuoto,  joka  on  tarkoitettu  3D-
grafiikkaresurssien  tallentamiseen  ja  siirtämiseen  sovellusten  välillä  (Collada  2013).
Vaikka collada-tiedosto voi sisältää paljon muutakin tietoa kuin itse 3D-mallin, kuten
tekstuurin ja animaatioita, muokkaustyökalu lukee tiedostosta vain 3D-mallin. Tekstuuri
ladataan työkalulla erikseen. Ovien animaatiot on toteutettu ITween-laajennuksella.
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Pelin 3D-mallit on tehty Autodeskin 3ds Max -mallinnustyökalulla ja mallit on tal-
lennettu FBX-tiedostomuotoon. Unity ei kuitenkaan tue FBX-tiedostojen tuontia peliin
ajon aikana. Koska FBX on Autodeskin omistama suljettu tiedostomuoto, sille on vai-
kea luoda toimivaa tuontityökalua. Valmista laajennusta, joka toteuttaa tämän toimin-
nallisuuden, ei löytynyt, eikä sellaisen tekemiseen itse ollut aikaa. Tämän vuoksi 3D-
mallien tuontiin piti valita jokin avoin tiedostomuoto. Vaihtoehdoiksi valikoituivat OBJ-
ja collada-tiedostomuodot, koska näiden tuontiin tarkoitettuja laajennuksia oli valmiiksi
saatavilla.
OBJ-tiedostomuoto oli ensimmäinen vaihtoehto, jota projektiin harkittiin. Testien pe-
rusteella kuitenkin havaittiin, että 3D-mallin keskipisteet (pivot point) eivät säilyneet
tuonnin jälkeen siinä kohdassa, johon mallin tekijä oli sen suunnitellut. Keskipiste on se
piste, jonka ympäri objektia käännetään. Tämän vuoksi esimerkiksi renkaat eivät olisi
pyörineet oikein OBJ-tiedostomuotoa käytettäessä. Collada-tiedostomuotoa testattaessa
havaittiin, että 3D-mallit onnistuttiin tuomaan projektiin sellaisena, kuin mallin luonut
graafikko  oli  sen  tarkoittanut.  Tästä  syystä  3D-mallien  tallennusmuodoksi  valittiin
collada.
3D-mallin tuomiseen peliin on kehitetty laajennuksia, mutta yksikään testatuista laa-
jennuksista ei toiminut täysin halutulla tavalla. Parhaaksi osoittautui Jon Martin -nimi-
sen ohjelmoijan avoimen lähdekoodin lisenssillä julkaisema laajennus, joka tuki niin
OBJ- kuin collada-tiedostomuotoja (Jon-martin.com 2011). Tämä laajennus oli kuiten-
kin hyvin keskeneräinen ja se jouduttiin kirjoittamaan suurelta osin uudestaan. Vain itse
mallin tuonti ja tallennus Unityn tukemaan formaattiin jätettiin sellaiseksi, kuin se laa-
jennuksessa alun alkaen oli.
Käyttäjän luotua muokattu paloauto, sen tiedot tallennetaan XML-tiedostoon, josta
ne voidaan pelissä lukea. Muokatun auton määrittelevä XML-tiedosto on kuvattu koodi-
listauksessa 4.4.
Muokattu auto voidaan ottaa käyttöön pelin freeplay-pelitilassa. Muokkaustyökalu
tallentaa muokatut autot pelin käyttäjäkohtaiseen data-hakemistoon. Freeplay-pelitilan
käynnistyessä peli hakee data-hakemistosta kaikki sinne tallennetut muokkaukset. Mi-
käli  muokattuja  ajoneuvoja  löytyy,  peli  lukee  kunkin  auton  määrittelevän  XML-
tiedoston ja luo auton tämän perusteella.
Hahmojen muokkaus. Hahmojen osalta käyttäjä voi tuoda järjestelmään vain uuden
tekstuurin ja käyttöliittymässä näkyvän hahmon kuvan. Lisäksi käyttäjä voi määrittää
hahmolle nimen, taustatarinan, ammatin ja kokemustason. Muokattujen hahmojen ta-
pauksessa 3D-mallina käytetään samaa mallia, jota käytetään peliin valmiiksi tehtyjen
hahmojenkin tapauksessa.
Hahmon muokkauksen toteuttaminen on yksinkertaisempaa kuin autojen, koska pro-
jektiryhmä päätti, että hahmon 3D-mallia ei voi vaihtaa. Syy tähän oli se, että muokat-
tuun hahmoon olisi pitänyt toteuttaa samat animaatiot, jotka alkuperäisessäkin mallissa
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on. Animaatiot olisi myös pitänyt nimetä identtisesti alkuperäisten kanssa, jotta ne toi-
misivat oikein. Toinen vaihtoehto olisi käyttää alkuperäisiä animaatioita, mutta tällöin
hahmon 3D-mallin on muodostuttava täysin samanlaisesta oliohierarkiasta kuin alkupe-
räisen hahmon malli.
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <Rescue2013CustomObject name="FireEngineVar" modName="MyFirstMod"
time="12/18/2013 3:01:31 PM">
3   <name>Example firetruck</name>
4   <charactersslots>4</charactersslots>
5   <description>A basic firetruck.</description>
6   <unittype>FT</unittype>
7   <vehicletype>ModFireVehicle</vehicletype>
8   <model>ExampleFiretruck.dae</model>
9   <rotation>(0.000, 0.707, -0.707, 0.000)</rotation>
10   <scale>(0.800, 0.800, 0.800)</scale>
11   <material texture="ExampleFiretruck.png" shader="Diffuse" 
normalmap="" />
12   <portrait path="Vehicles/Portraits/portrait.png" />
13   <waterSupply amount="1000">
14   <gameObjectName>AttachPoint</gameObjectName>
15     <parent>FireEngineVar_RearDoor</parent>
16     <position>(0.315, 0.253, 0.531)</position>
17     <rotation>(0.000, 0.707, 0.707, 0.000)</rotation>
18   </waterSupply>
19   <pressure>
20     <gameObjectName>Compressor</gameObjectName>
21     <parent>FireEngineVar_RearDoor</parent>
22     <position>(-0.255, 0.253, 0.520)</position>
23     <rotation>(0.000, 0.707, 0.707, 0.000)</rotation>
24   </pressure>
25   <doors />
26   <tires>
27     <tire type="Turning" object="FireEngineVar_FrontWheel02" />
28     <tire type="Turning" object="FireEngineVar_FrontWheel01" />
29     <tire type="Rotating" object="FireEngineVar_RearWheel02" />
30     <tire type="Rotating" object="FireEngineVar_RearWheel01" />
31   </tires>
32 </Rescue2013CustomObject>
Koodilistaus 4.4 Muokkaustyökalun luoma XML-tiedosto muokatun auton 
tallentamiseksi.
Hahmon  tekstuurin  lataamiseen  käytetään  Unityn  WWW-luokkaa.  WWW-luokan
avulla voidaan ladata resursseja niin internetistä kuin tiedostoistakin. WWW-luokka tu-
kee  http-,  https-,  file-  ja  ftp-protokollia.  Koodilistauksessa  4.5 on  kuvattu,  kuinka
WWW-luokkaa käytetään tekstuurin lataamiseen.
Muokkaustyökalu luo hahmosta XML-muotoisen määrittelytiedoston samaan tapaan
kuin  ajoneuvostakin.  Koodilistaus  4.6 esittää  erään  muokatun hahmon määrittelevää
XML-tiedostoa.
4.3.2 Pelikentän toteutus
Pelikenttien  toteutus  jaettiin  karkeasti  kahteen  päälinjaan:  kentän  pohjaosaan  ja  sen
päälle asetettaviin 3D-grafiikkaresursseihin eli esimerkiksi rakennuksiin ja niihin liitty-
viin tehtäviin. Pohjaosa määrittää myös maastonmuodot, jotka käyttävät Unityn sisään-
rakennettua  maastotyökalua  (Unity  2014b).   Maaston  muotojen  määrittelemiseksi
Unityn toteutus käyttää niin kutsuttua korkeuskarttaa, jonka perusteella 3D-verkko luo-
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daan (Povray 2014). Kyseinen tekniikka mahdollistaisi useiden satojen neliökilometrien
kokoiset alueet (Povray 2014), mutta muista rajoituksista johtuen Rescue Squad -pro-
jektissa suurimmat pelikentät olivat kooltaan 320 x 320 metriä. Olennaisin kentän kokoa
rajoittava tekijä oli päätyminen tekniikkaan, jossa korkeuskartan perusteella luodun 3D-
verkon  päälle  asetetaan  yksi  koko kentän  pinnan  kattava  tekstuuri.  Kuvassa  4.7 on
Steam-version freeplay-pelimuodossa käytettävä pohjatekstuuri. Tekstuuri on alkuperäi-
seltä kooltaan 8192 x 8192, mutta kuvan versioon se on pienennetty kokoon 512 x 512.
Jotta pohjatekstuurin erottelutarkkuus ei laskisi häiritsevän alas, sen kooksi päätettiin
320 metrin kenttien kohdalla 8192 x 8192 pikseliä 24 bitin värisyvyydellä.
1 public static Texture2D LoadTextureFromPath ( string path )
2 {
3   if ( File.Exists ( path ) )
4   {
5     path = FixFilePathForUnityWWW ( path );
6     WWW www = new WWW ( path );
7     
8     while ( !www.isDone )
9     {
10       Debug.Log ( "Waiting for www to finish." );
11     }
12     return www.texture;
13   }
14   return null;
15 }
Koodilistaus 4.5 Esimerkki Unityn WWW-luokan käytöstä tekstuurin lataamiseen.
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <Rescue2013CustomObject modName="MyFirstMod" time="12/28/2013 
8:29:17 PM">
3     <firstname>Test</firstname>
4     <lastname>Fireman</lastname>
5     <nickname>Testing</nickname>
6     <age>30</age>
7     <biography>You can add a biography for your firefighter 
here.</biography>
8     <rank>3</rank>
9     <profession>Firefighter</profession>
10     <firemanTexture path="Characters/Textures/fireman_bw.png" />
11     <firediverTexture 
path="Characters/Textures/fireman_firediver_bw.png" />
12     <portrait 
path="Characters/Portraits/portrait_generic_character.png" />
13 </Rescue2013CustomObject>
Koodilistaus 4.6 Muokkaustyökalun luoma xml-tiedosto muokatun hahmon 
tallentamiseksi.
Unity ei kuitenkaan suoraan tue 4096 x 4096 suurempia tekstuureja, joten yksi 8192
x 8192 tekstuuri täytyi pilkkoa neljäksi 4096 x 4096 tekstuuriksi. Koska yksi 8192 x
8192 tekstuuri vastasi 320 x 320 metrin kokoista pelikenttää, saadaan pikselisuhteeksi
25,6 pikseliä/metri, joka siis vastasin hyvin lähelle muissa 3D-grafiikkaresursseissa käy-
tettyä pikselisuhdetta. Näin esimerkiksi paloautojen ja rakennusten tekstuurien ja pohja-
tekstuurin välille ei tullut helposti silmään pistävää erottelutarkkuuseroa. Itse pohjateks-
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tuurin tuottamiseen suunniteltiin monimutkainen työkaluketju, mutta koska tämä vaihe
toteutuksesta on pääosin graafista työtä, rajataan se tämän diplomityön ulkopuolelle.
  
Kuva 4.7 Esimerkki pohjakarttapalasta.
Taulukossa 4.1 on esitelty Rescue Squad -projektissa mahdolliset kenttien koot. Pie-
nimpiä 80 x 80 metrin kenttiä käytettiin vain pienessä määrässä sisätiloihin sijoittuvia
pelastustehtäviä,  joille suuret ulkotilat  eivät olleet tarkoituksenmukaisia. Kuvassa  4.8
esitellään Unityn tapahtumanäkymä, jossa kenttäsuunnittelija viimeistelee pelikentän lo-
pullisen ulkoasun ja siihen liittyvät tehtävät.
4.3.3 Pelitilan tallennus
Pelitilan voi tallentaa vain hallintatilassa. Kaikki data tallennetaan merkkijonoina. Tal-
lentamista helpottamaan projektiin toteutettiin EntityData-luokka. Tämän luokan oliot
tallentavat datan Dictionary-tietorakenteeseen. Pelitilan tallentamisen yhteydessä kaikki
järjestelmään tallennetut EntityData-oliot haetaan ja niiden Dictionary-tietorakenteiden
sisältämät  arvot  sarjallistetaan  ja  tallennetaan  binäärimuodossa  tiedostoon.
Sarjallistamisella tarkoitetaan prosessia, jossa data muunnetaan tavuvirraksi, joka voi-
daan tallentaa esimerkiksi tiedostoon (MSDN 2013). Sarjallistetun datan avulla olio voi-
daan myöhemmin palauttaa samaan tilaan kuin se oli silloin, kun data sarjallistettiin.
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Taulukko 4.1 Pelikenttien ja niitä vastaavan pohjatekstuurin koot.
Kentän koko maailman
koordinaatistossa (metriä)
Pohjatekstuurin koko
(pikseliä)
Tarvittavien tekstuurien
lukumäärä
80 x 80 2048 x 2048 1
80 x 160 2048 x 4096 1
160 x 160 4096 x 4096 1
160 x 320 4096 x 8192 2
320 x 320 8192 x 8192 4
 
Kuva 4.8 Esimerkkiruutukaappaus Unityn -tapahtumanäkymästä.
Koodilistaus  4.7 esittelee,  kuinka  tietoa  haetaan  EntityDatasta  ja  tallennetaan
EntityDataan siten, että tieto tulee tallennukseen mukaan. Tallennettu pelitila tallenne-
taan tiedostoon binäärimuodossa. Mikäli Rescue Squad -projekti olisi toteutettu mobii-
lialustoille, tämä olisi ongelma. Unityn mobiilialustoilla käyttämä versio Monosta ei tue
sarjallistamista  binäärimuotoon.  Mobiilialustoilla  sarjallistaminen  pitää  tehdä  XML-
muotoon.  Dictionary-tietorakenne  ei  kuitenkaan  mahdollista  sarjallistamista  XML-
muotoon, vaan ainoastaan binäärimuotoon. Tulevaisuutta varten onkin hyvä toteuttaa
itse  IDictionary-rajapinnan  toteuttava  tietorakenne,  joka  pystytään  sarjallistamaan
XML-muotoon.
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4.4 Reitinhakujärjestelmä
Tässä  kappaleessa  tarkastellaan  kahta  erilaista  reitinhakujärjestelmää,  jotka  päätyivät
peliin. Lisäksi tässä kohdassa sivutaan muita vaihtoehtoja, joita ei pelissä kuitenkaan
päädytty  käyttämään.  Alakohta  4.4.1 kuvaa  pelin  hallintatilassa  käytettyä  A*
pathfinding project  -laajennusta  ja  tämän päälle  toteutettua  reitinhakua.  Alakohdassa
4.4.2 kuvataan Unityn tarjoamaa toteutusta reitinhausta, jota päädyttiin käyttämään pe-
lin tehtävätilassa. Alakohdassa 4.4.3 pohditaan, olisiko jokin muu ratkaisu ollut projek-
tin kannalta mahdollinen.
1 private EntityData _data;
2
3 public void AddFunds( float amountToAdd )
4 {
5   float currentFunds = _data.GetAsFloat( "funds" ) + amountToAdd;
6   _data.Add( "funds", currentFunds.ToString() );
7 }
8
9 public void SubstractFunds( float amountToSubstract )
10 {
11   float currentFunds = _data.GetAsFloat( "funds" );
12   currentFunds -= amountToSubstract;
13   _data.Add( "funds", currentFunds.ToString() );
14 }
Koodilistaus 4.7 Pelaajan rahamäärän kasvattaminen ja vähentäminen.
4.4.1 A* pathfinding project
A* on parhaiten tunnettu  algoritmi  reitin  hakemiseen ja  tyypillisesti  peliprojekteissa
päädytään käyttämään tätä (Pinter 2001). Unityyn on saatavilla useita laajennuksia, jot-
ka toteuttavat A*-reitinhaun. Parhaiten projektin tarpeisiin soveltuvaksi osoittautui Aron
Granbergin kehittämä A* pathfinding project (Granberg 2013a). Kyseisestä laajennuk-
sesta on saatavilla kaksi versiota, ilmainen perusversio ja enemmän ominaisuuksia, ku-
ten pelihahmojen keskinäisen väistämisen toteuttavan komponentin sisältävä maksulli-
nen versio (Granberg 2013b).
Yksi tärkeimpiä kokonaisuuksia Rescue Squad -pelissä on hallintatila. Tämä tila si-
muloi palomiesten arkea asemalla, mistä johtuen pelaajalle haluttiin antaa mahdollisuus
kalustaa asema haluamallaan tavalla. Koska palomiehet pystyvät liikkumaan asemalla,
reitinhaun on osattava tunnistaa pelaajan asemalle  sijoittamat  kalusteet  ja etsiä  reitti
väistäen pelaajan lisäämiä kalusteita. A* pathfinding project tukee tätä ominaisuutta hy-
vin. Järjestelmän perustana on sen alueen kattava ruudukko (Kuva  4.9), jolla hahmot
voivat liikkua. Jokainen ruudukon solmukohdista tietää, voiko niiden kautta kulkea vai
ei.  Kun kaluste asetetaan kartalle, se kysyy reitinhakuruudukolta, mitkä solmukohdat
jäävät kalusteen alle. Jos kaikki solmukohdat ovat vapaita, varataan ne ja kaluste jää täl-
le paikalle. Mikäli yksikin solmukohdista on varattu, ei kalustetta voi sijoittaa kyseiseen
kohtaan ja tästä ilmoitetaan pelaajalle. 
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Kuvassa 4.9 eriväriset viivat kuvaavat niitä reittejä graafin solmukohtien välillä, joi-
den kautta voi kulkea. Punaiset kuutiot kuvaavat niitä solmukohtia, joilla ei voi liikkua.
Siniset, vihreät ja keltaiset neliöt ovat kalusteiden graafista varaamia alueita. Vihreä ne-
liö tarkoittaa aluetta, johon ei voi asettaa toisia kalusteita eikä sen läpi voi kulkea. Sini-
sen neliön alueelle ei voi asettaa muita kalusteita, mutta hahmot voivat liikkua niiden
kautta. Keltaisen neliön kohdalle voi asettaa muita kalusteita ja sen läpi voi kulkea. Ase-
man seinien leveys on 0,5 metriä, jotta seinä varaa leveyssuunnassa yhden ja vain yhden
solmukohdan. Solmukohdat ovat siis 0,5 metrin välein toisistaan. Muutoin haetut reitit
näyttäisivät  pelaajan näkökulmasta tietyissä  tilanteissa epämääräisiltä  ja  kalusteita  ei
voisi asettaa aivan seinien viereen. 
Kuva 4.9 Paloasemalla käytetty reitinhakuruudukko.
4.4.2 Unity-navigaatioverkko ja sitä käyttävät agentit
Unity Technologies lisäsi Unity-pelinkehitystyökaluun sisäänrakennetun reitinhakuomi-
naisuuden versiossa 3.5.0. Kyseinen ratkaisu perustuu navigaatioverkkoon ja sen avulla
liikkuviin  tekoälyagentteihin.  Yksinkertaisimmillaan  ohjelmoija  antaa  agentti-
komponentin Destination-kentälle pisteen kolmiulotteisessa avaruudessa, jonka jälkeen
Unityn sisäinen toteutus etsii sopivan reitin navigaatioverkkoa käyttäen ja siirtää kom-
ponenttiin liitettyä objektia annettua pistettä kohti. Oletustoteutus on kuitenkin tarkoitet-
tu käytettäväksi vain humanoideille pelihahmoille, mikä tarkoittaa, että paloautojen ta-
pauksessa oletustoteutus ei näytä luonnolliselta. Myös hahmojen kohdalla ilmeni pa-
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rannettavaa,  joten  oletustoteutusta  piti  muokata  hahmojenkin  kohdalla,  eli  agentti-
komponentti ei päätynyt käyttöön missään tilanteessa sellaisenaan.
Navigaatioverkko itsessään rakennetaan Unityn tapahtumanäkymästä merkkaamalla
kentän geometriasta navigoitaviksi (navigation static) ne osat, joilla kenttäsuunnittelija
haluaa hahmojen ja autojen voivan liikkua.  Merkkaamisen ohessa kenttäsuunnittelija
määrittelee  geometrialle  navigaatiotason,  joilla  voidaan esimerkiksi  estää  ajoneuvoja
ajamasta tietyille  alueille.  Estämisen lisäksi  navigaatiotasoilla  voidaan määrittää niin
kutsuttu liikkumisrangaistus eri alueille eli näin voidaan asettaa prioriteetit, joiden mu-
kaan pelaajan yksiköt suosivat tiettyjä reittejä. Olennaisin käyttötapaus kyseiselle omi-
naisuudelle on saada ajoneuvot suosimaan katuverkostoa rakennusten nurmipihojen si-
jaan. Joissain tilanteissa pihan kautta oikaiseminen on kuitenkin pelikokemuksen kan-
nalta toivottavaa, joten mainittujen liikkumisrangaistuksien arvojen säätäminen jokai-
seen tilanteeseen sopivaksi oli äärimmäisen haastavaa. Kuvassa 4.10 on Steam-versiota
varten tehdyn taajamakentän navigaatioverkko esimerkkinä.
Kuvassa  4.10 alue 1 ovat oletustasolla, eli kaikki yksiköt voivat kulkea kyseisillä
alueella vain pienellä rangaistuksella. Alue 2:lla puolestaan on merkitty ne alueet, joita
ajoneuvot pyrkivät suosimaan, eli niiden liikkumisrangaistus on asetettu minimiin. Alue
3 on esimerkiksi pihoiksi tarkoitettuja alueita, joita ajoneuvot välttävät, eli niiden liikku-
misrangaistus on asetettu muita alueita huomattavasti suuremmaksi.
Unityn  navigaatioverkkototeutusta  käytettiin  siis  pelin  tehtävätilassa,  jossa  A*
pathfinding project osoittautui liian raskaaksi. Hallintatilaan verrattuna käytetyt kentät
olivat moninkertaisesti suurempia eli A*:n reitinhakuruudukon solmukohtamäärä olisi
kasvanut liian suureksi ja näin reitin hakeminen olisi vaatinut liian paljon laskentatehoa,
josta olisi aiheutunut haittaa pelikokemukselle. Navigaatioverkkototeutuksella ei sen si-
jaan ole tätä ongelmaa, vaan sen avulla suuret tasaiset pinnat voidaan laskea yksittäisinä
solmukohtina, mikä laskee merkittävästi vaadittua laskentatehoa reitin hakemiselle.
4.4.3 Muut vaihtoehdot reitinhakujärjestelmän toteuttamiseksi
Edellä mainittujen lisäksi alkuvaiheessa tutkittiin myös muitakin vaihtoehtoja mukaan
lukien reitinhaun toteuttamista itse Rescue Squad -projektin aliprojektina. Tämä ajatus
oli kuitenkin haudattava, koska tällainen projekti olisi vaatinut erittäin kokeneen peli-
ohjelmoijan, jonka etsimiseen olisi pitänyt käynnistää erillinen rekrytointiprosessi. Täl-
laiseen ei mitenkään olisi ollut aikaa projektin aikataulun puitteissa.
Unityn kauppapaikassa oli tarjolla useita A* pathfinding projectin ja Unityn oman
navigaatioratkaisun kanssa kilpailevia tuotteita. Lupaavimpana oli varsin pitkälle kehi-
tetty Brilliant Game Studios -yrityksen Dynamic Navigation -reitinhakujärjestelmä, joka
myöskin on Unity-laajennus. Laajamittaisen testauksen ja prototypoinnin jälkeen kysei-
nen järjestelmä kuitenkin osoittautui riittämättömäksi Rescue Squad -projektin vaati-
muksiin. Ilmaiset reitinhakujärjestelmät puolestaan olivat järjestään joko täysin kesken-
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eräisiä tai kauan aikaa sitten hylättyjä, eli niillä ei ollut tukea Unityn uusimpiin versioi-
hin.
 
Kuva 4.10 Taajamakentän navigaatioverkko.
4.5 Musiikki ja ääniefektit
Unity käyttää sisäisesti Fmod-äänijärjestelmää äänen ja musiikin tuottamiseksi. Fmod-
äänijärjestelmän lisenssi erikseen hankittuna maksaisi  useita tuhansia euroja riippuen
peliprojektin laajuudesta (FMOD 2013). Rescue Squad -projektin kohdalla arvioitu kus-
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tannus olisi  noussut noin kolmeen tuhanteen euroon. Unityn lisenssi  kuitenkin auto-
maattisesti sisältää myös Fmod-lisenssin, joten erillistä lisenssiä ei näin tarvita. Fmod
sisältää myös äänimuokkaimen, mutta tätä ei Unityn mukana toimiteta.
Unityn äänijärjestelmä tukee niin 2D- kuin 3D-ääniä. 3D-äänet ovat pelimaailmassa
kuuluvia ääniä. Rescue Squad -pelissä tällaisia ääniä ovat esimerkiksi paloautojen häly-
tysäänet ja tulipalon tuottama ääni. 2D-ääniä käytetään valikoissa erilaisten tilasiirty-
mien tehosteääninä ja osoittamaan, että jotain valikon kohdetta, kuten painiketta, on pai-
nettu.
Kapseloinnin kannalta on hankalaa, että Unityllä ei ole yhtä selkeää luokkaa, joka
tarjoaa äänirajapinnan. Unityssä ääniä voi toistaa mikä vain MonoBehaviour-luokasta
periytetty olio. Mikäli jonkin olion äänentoistossa on virhe, voi tätä virhettä olla vaikea
löytää. Rescue Squad -peliin toteutettiin erillinen SoundManager-luokka ratkaisemaan
tämä ongelma. Projektiryhmä päätti,  että vaikka mikä tahansa pelimaailman olio voi
toistaa  ääniä  suoraan,  tätä  mahdollisuutta  ei  käytetä,  vaan  kaikki  äänet  toistetaan
SoundManagerin kautta. Koodilistaus 4.8 esittelee, kuinka Load-luokka pysäyttää kaik-
ki äänet, kun uusi pelikenttä ladataan. Koodilistaus 4.9 esittää, kuinka musiikki pysäyte-
tään ja käynnistetään uudelleen, kun peli pysäytetään tai kun sitä jatketaan.
1 private void StopSounds ()
2 {
3   SoundManager.Instance.StopAmbient ();
4   SoundManager.Instance.StopMusic ();
5 }
Koodilistaus 4.8 Musiikin pysäyttäminen SoundManageria käyttäen.
1 public void TogglePause ()
2 {
3   _paused = !_paused;
4   if (tickerToggled != null)
5     tickerToggled ();
6   if (_paused)
7     SoundManager.Instance.StopMusic();
8   else
9     SoundManager.Instance.PlayMusic("management");
10 }
Koodilistaus 4.9 Pelin pysäyttäminen ja jatkaminen.
4.6 Ohjelmointiympäristö
Käytännön ohjelmointityö suoritettiin käyttäen Unityn mukana tulevaa MonoDevelopia
(versio 2.8). Myöhemmässä vaiheessa käytettiin myös Xamarin Studiota (versio 4.0.x),
joka on  MonoDevelopista  edelleen  kehitetty  versio,  mutta  Unity ei  ollut  päivittänyt
omaa  Unity-asennuspaketin  mukana  jaettavaa  versiota  uudempaan  ennen  kuin  vasta
marraskuussa 2013 tulleen 4.3 päivityksen myötä. Näin ollen kehitystyötä hankaloitti
kahden eri IDE:n käyttäminen rinnakkain. Tämä oli välttämätöntä, koska Xamarin Stu-
dio ei Unity Technologiesin muokkauksien puutteen takia kyennyt jäljittämään virheitä
4 PROJEKTIN TOTEUTUS 47
lähdekoodista. Toisin sanoen lähdekoodi kirjoitettiin pääosin 2.8 versiota uudemmalla
MonoDevelopilla ja virheet jäljitettiin ja korjattiin käyttäen 2.8 versiota.  Uudemman
version käyttäminen lähdekoodin kirjoittamiseen oli lähes pakollista, koska Unityn mu-
kana tulleessa versiossa 2.8 oli vakavia vikoja. Esimerkiksi viittausten etsiminen tiet-
tyyn metodiin kesti todella pitkään riippumatta metodin käytöstä.
Myös Microsoftin Visual Studio 2012 Expressiä kokeiltiin, mutta ilmainen Express-
versio oli valitettavasti puutteellinen ammattimaiseen käyttöön. Selvästi hankaloittavin
piirre kyseisessä versiossa oli puute laajennuksille, jotka olisivat olleet äärimmäisen tär-
keitä tuottavuuden tehostajia. Kaupalliset versiot Visual Studiosta todettiin tämän pro-
jektin kohdalla liian hintaviksi. Hinnan lisäksi myöskään Visual Studiolla ei voida ole-
tustilanteessa etsiä virheitä Unity-ohjelmistoista, vaan lisäksi tarvitaan Unity VS -laa-
jennus (UnityVS 2013a), joka on myös kaupallinen tuote ja maksaa noin 200 euroa oh-
jelmoijaa kohden (UnityVS 2013b).
4.7 Mainosvideot
Pelituotannon  aliprojekteina  tuotettiin  myös  monenlaisia  markkinointitarkoitukseen
suunnattuja tuotoksia, joista tärkeimmät ja laajatöisimmät olivat pelistä kertovat mai-
nosvideot. Videoita tuotettiin kaksi, joista ensimmäinen pyrki tuomaan esiin pelissä esi-
tettyä tunnelmaa palomiehistä arkipäivän sankareina ja jälkimmäinen keskittyi esittele-
mään itse peliä pelaajan näkökulmasta.
Näihin aliprojekteihin koottiin oma henkilöstönsä vaikka sinänsä suuri osa varsinai-
sesta työstä tehtiin samaan tapaan käyttäen Unity editoria. Tämä tarkoitti, että mainosvi-
deoissa hyödynnettiin samoja graafisia resursseja kuin mitä pelissäkin käytettiin. Näin
voitiin säästää huomattava määrä aikaa. Mainosvideoiden tekoon hyödynnettiin alakoh-
dassa 4.2.6 kuvattua Usequencer-laajennusta.
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5 PROJEKTIN ARVIOINTI
Tässä luvussa arvioidaan projektin vaatimusten toteutumista. Kohdassa  5.1 arvioidaan
kunkin välietapin onnistumista. Kohdassa  5.2 käydään läpi projektin jälkituotantovai-
hetta, joka Rescue Squad -projektin tapauksessa oli erittäin merkittävässä roolissa. Koh-
dassa 5.3 arvioidaan projektin tärkeimpien teknisten ominaisuuksien onnistumista. Koh-
dassa 5.4 on esitelty ne ominaisuudet, jotka projektiin oli alun alkaen suunniteltu, mutta
joista jouduttiin muun muassa tiukan aikataulun vuoksi luopumaan.
5.1 Välietappien toteutuminen
Kuten kohdan  3.4 vaatimuksissa esiteltiin, pääprojekti jaettiin viiteen eri välietappiin,
joiden välissä oli ajalliset noin 2-3 kalenterikuukautta. Alakohdassa 5.1.1 arvioidaan en-
simmäisen pelattavan version onnistumista ja erityisesti sen merkitystä projektille. Ala-
kohta  5.1.2 arvioi,  miten  alpha-välietappi  toteutui  ja  alakohta  5.1.3 arvioi  beta-
välietapin toteutumista. Tärkeimmän välietapin, gold masterin, onnistumista arvioidaan
alakohdassa 5.1.4.
5.1.1 Ensimmäinen pelattava versio
Määritelmän mukaiset ominaisuudet toteutettiin aikataulun mukaisesti, eli teknisesti en-
simmäinen pelattava versio voidaan katsoa onnistuneeksi. Kuitenkin pelattavassa ver-
siossa paljastui suuria ongelmia erityisesti palosimulaatioon liittyen. Havaittiin, että rea-
listinen tulipalo huoneistopaloissa ei ole pelillisesti mielenkiintoista liiallisen aikakriitti-
syyden vuoksi. Huoneistoissa tulipalo leviää pelin kannalta liian räjähdysmäisesti. Ku-
vassa 5.1 pelitilanne on edennyt noin puoli minuuttia ja tilanne on pelaajan kannalta jo
täysin toivoton. Toisaalta simulaatiomielessä tilanne on tehdyn taustatyön perusteella
varsin todenmukainen, koska usein huoneistopalojen yhteydessä pelastushenkilöstöllä ei
ole enää mitään tehtävissä palon leviämisen estämiseksi.
Olennaisin johtopäätös ensimmäisen pelattavan version perusteella oli, että määritte-
ly vaatii vielä suuren määrän tarkennuksia ja iteraatioita. Muun muassa huomattiin, että
realistisen palon leviämistä on hyvin vaikea kommunikoida pelaajalle ilman suurta mää-
rää graafista työtä. Graafisen esityksen sijaan tuleviin versioihin määriteltiin, että tulipa-
lopesäkkeisiin liittyvä tieto esitetään käyttöliittymän tasolla.
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5.1.2 Alpha
Alpha-välietapissa olennaisin tavoite oli toteuttaa ensimmäinen iteraatio pelin hallintati-
lasta. Alpha 1 -välietapissa tämä toteutettiin vielä pääosin väliaikaisella käyttöliittymäl-
lä, joka myöhemmin korvattiin julkaisuun päätyneellä versiolla. Aikataulun tiukkuuden
vuoksi osaa väliaikaisesta toteutuksesta ei ehditty vaihtamaan. Kuvassa  5.2 on tilanne
hallintatilasta alpha 1 -vaiheesta, jossa on vielä ensimmäisen iteraation käyttöliittymä-
elementtejä. Käyttöliittymä itsessään ei kuitenkaan ollut vaiheen suurin prioriteetti, vaan
se pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman nopeasti, jotta alpha-välivaiheessa toteutetta-
vat  pääominaisuudet  saataisiin  testattua.  Vaiheessa  tärkeintä  oli,  että  pelaaja  pystyi
hankkimaan  paloasemalle  kalusteita,  henkilöstöä  ja  pelastusajoneuvoja,  sekä  lähettä-
mään pelastuskokoonpanon erillisen määritystilan kautta tehtäville. Kyseinen määritte-
lytilan tehtävä on siis linkittää hallinta- ja tehtävätilan yhteen. Koska vaiheen päätteeksi
pelin runko täytyi olla kokonaisuudessaan pelattavissa, ominaisuusmäärittelyyn lisättiin
vaatimus pelin tallentamisesta. Tämä oli tärkeää toteuttaa jo tässä vaiheessa, sillä pelin
tehtävien sisällön tuotanto alkoi myös tässä vaiheessa. Tehtäväketjujen kunnollisen tes-
tauksen mahdollistamiseksi tallennusominaisuus oli siis kriittisen tärkeä.
 
Kuva 5.1 First playable.
Alpha 2 -välietapin olennaisin lisäys hallintatilaan tehtävien parannusten ja kokoon-
panonmääritystilan lisäksi oli esitellä peliin liikenneonnettomuudet, jotka olivat koko-
naan  uusi  tehtävätyyppinsä.  Liikenneonnettomuuksien  määrittely  jakautui  kahteen
osaan: uhrien pelastaminen autoista ja heidän kuljettaminen sairaalaan stabiloinnin jäl-
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keen. Tämä tarkoitti kahden uuden pelastusajoneuvon lisäämistä. Raivausauton ja siihen
kuuluvan henkilöstön tehtävä oli saada uhrit irti autoista, jonka jälkeen ambulanssilla
paikalle tuodun ensihoitohenkilökunnan tehtävä oli kuljettaa potilaat sairaalaan. Kuvas-
sa 5.3 on esitelty alpha 2 -välietappia varten toteutettu liikenneonnettomuustehtävä. 
 
Kuva 5.2 Pelin hallintatila, jossa asemalle on hankittu kolme autoa ja kalusteita. Pelin
tallentaminen oli jo toteutettu alkeellisella tasolla.
5.1.3 Beta
Alkuperäiseen  beta-välietappimäärittelyyn  ei  kuulunut  enää  juurikaan  uusia  teknisiä
ominaisuuksia, vaan ohjelmointipuolella suurin työ keskittyi löydettyjen virheiden kor-
jaamiseen ja olemassa olevien ominaisuuksien paranteluun. Eräs tällainen ominaisuus
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oli lisätä tehtävätilaan koko aluetta esittävä pienoiskartta, joka helpotti varsinkin suuris-
sa kentissä navigointia. Pienoiskartta on esillä kuvan 5.4 oikeassa yläreunassa.
Virheiden korjaus osoittautui kuitenkin ennakoitua työläämmäksi tehtäväksi. Projek-
tissa oli jo aiemmin ollut tiettyjä ongelmia, jotka oli aiemmissa välietapissa mahdollista
ohittaa, mutta erityisesti Gold Master -välietapien lähestyessä ongelmat oli kriittistä saa-
da  korjatuksi  jo  beta-välietappiin.  Suuritöisimpiä  näistä  ongelmista  oli  NGUI-
laajennuksen ja DirectX-piirtorajapinnasta aiheutuneiden piirtovirheiden korjaaminen.
Kyseiset ongelmat on esitetty tarkemmin alakohdassa 5.3.3.
Kuva 5.3 Alpha 2 -välietapissa toteutettu liikenneonnettomuuden selvittäminen.
Beta-välietapin toteuttamisen aikaan ilmeni tarve muuttaa projektin aikataulutusta,
koska  julkaisija  halusi  tässä  vaiheessa  lisätä  peliin  vielä  yhden  kokonaan  uuden
freeplay-pelimuodon. Pelimuodossa tehtäviä suoritetaan vain yhdellä pelikentällä käyt-
täen esimääriteltyä pelautushenkilökuntaa ja -kalustoa. Ominaisuusmäärittely pyrittiin
laatimaan siten, että kyseinen uusi pelimuoto vaatisi mahdollisimman vähän uusia tekni-
siä ominaisuuksia. Syy tähän oli yksinkertaisesti se, että vaatimus esitettiin niin lähellä
projektin alkuperäistä Gold Master -välietappia, johon oli aikaa enää noin kaksi kuu-
kautta. Lopulta uusi pelimuoto laajensi aikataulua neljällä kuukaudella eli lopulliseksi
Gold Master -välietapin takarajaksi asetettiin 29.5.2013.
5.1.4 Gold Master
Gold Master -välietappi päättää projektin varsinaisen tuotantovaiheen, eli vaatimuksena
oli sisällöltään täysin valmis ja virheetön julkaisupaketti. Alakohdassa 3.4.4 esitetyistä
vaatimuksista vain muokkaustuki jäi puuttumaan ensimmäisestä julkaisusta versioista.
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Vaatimusmäärittelyä muutettiin siten, että muokkaustuki siirrettiin toteutettavaksi jälki-
tuotantovaiheeseen tasapainotus- ja virhekorjauspakettien yhteydessä. Gold Master -vä-
lietappia toteutettaessa todettiin, että muokkaustukea tärkeämpää oli julkaista mahdolli-
simman hiottu ja tasapainotettu ensimmäinen versio, joten työpanos fokusoitiin pienim-
pienkin virheiden korjaamiseen. Kuvassa  5.5 on esitetty ruutukaappaus eräästä Gold
Master -version sammutustehtävästä.
Kuva 5.4 Ruutukaappaus beta-välietapissa tuotetusta versiosta.
5.2 Jälkituotantovaihe
Iso-Britannia- ja Ranska-maaversiot eivät vaatineet juurikaan uusia ominaisuuksia loka-
lisointityötä lukuun ottamatta, joten ne olivat teknisesti hyvin triviaaleja, joskin työläitä,
toteuttaa. Kaikki jälkituotantovaiheessa toteutetut versiot julkaistiin aikataulun mukai-
sesti pitäen sisällään kaikki määritellyt ominaisuudet ja sisältökokonaisuudet. Kuitenkin
ensimmäiseen Gold Master -versioon jäi joitakin virheitä, jotka oli korjattava Saksaan
julkaistuun versioon. Virheet sinänsä olivat suhteellisen merkityksettömiä, eli minkään-
laisia pelissä etenemistä estäviä virheitä ei löytynyt,  eikä myöskään peliä yllättävästi
sammuttavia  ongelmia  ilmennyt.  Jälkituotantovaihe  päättyi  Steam-version  julkaisuun
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11.12.2013, joka mahdollisia korjauspäivityksiä lukuun ottamatta päättää Rescue Squad
-projektin. Kuvassa  5.6 on esillä Rescue Squadin USA -version Steam-latauspalvelun
kauppasivu.
 
Kuva 5.5 Ruutukaappaus valmiista Gold master -versiosta.
Pelistä piti tehdä myös Japaniin suunnattu oma maaversionsa, mutta tuotantotalou-
dellisista  syistä  tämä  versio  jäi  ainoastaan  suunnitteluasteelle.  Tähän  johti  UK-
versiotakin vaivannut ongelma vasemmanpuoleisesta liikenteestä, joka yksinkertaisesti
olisi tuottanut liiaksi työtä, ja tämän myötä kulut olisivat nousseet sellaisiksi, ettei pro-
jekti olisi ollut kannattava kaupallisessa mielessä. Ongelmaa lisäsi vielä japanin kielen
länsimaisiin  kieliin  verrattuna  täysin  erilainen kirjoitusasu,  joka  olisi  vaatinut  muun
muassa kaikkien valikkotilojen uudelleen asemoinnin. Kaiken kaikkiaan projektin aika-
na Resque Squadista julkaistiin yhdeksän erillistä versiota, jotka on listattu taulukossa
5.1 yhteenvetona.
Taulukko 5.1 Kaupalliseen levitykseen julkaistut versiot.
Versio Julkaisunimi Julkaisupäivä Huomioita
Saksa, perusversio Rescue  2013:
Helden des Alltags
29.5.2013 -
Saksa,  erikoispainos
(keräilyversio)
Rescue  2013:
Helden des Alltags -
Collector’s Edition
29.5.2013 Myyntipakettiin  lisätty
oheistuotteita,  kuten
paloletkusta  tehty
avaimenperä.
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Versio Julkaisunimi Julkaisupäivä Huomioita
Itävalta Rescue  2013:
Helden des Alltags
29.5.2013 Saksan  perusversio,
johon  on  lisätty  yksi
ylimääräinen tehtävä.
Iso-Britannia,
perusversio
Rescue  2013:
Everyday Heroes
5.7.2013 -
Iso-Britannia,
geneerinen versio
Rescue  2013:
Everyday Heroes
5.7.2013 Yleiseurooppalainen
versio,  jossa  oli  sisältöä
sekalaisesti  eri
maaversioista.
Ranska, perusversio Rescue  Missions
d'Urgence
4.9.2013 -
Tsekki Rescue  2013:
Everyday Heroes
29.11.2013 Geneerisen perusversion
kielikäännös.
Puola Rescue  2013:
Prawdziwi
bohaterowie
29.11.2013 Geneerisen perusversion
kielikäännös.
Yhdysvallat Rescue  -  Everyday
Heroes  (U.S.
Edition)
11.12.2013 Myytävänä  vain  Steam-
latauspalvelun kautta.
5.3 Tekninen arviointi
Alakohdassa  5.3.1 arvioidaan  muokkaustuen  onnistumista  ja  5.3.2 kuvaa  ongelmia
Unityn  päivittämiseen  liittyen.  Alakohdassa  5.3.3 puolestaan  analysoidaan  NGUI:n
käyttöä projektissa. 
5.3.1 Muokkaustuki
Muokkaustuki Rescue Squad -peliin toteutettiin projektin loppuvaiheessa. Aikataululli-
sista syistä johtuen muokkaustyökalusta jätettiin kartta- ja tehtävätoiminnallisuus koko-
naan pois. Jäljelle jäi autojen ja hahmojen muokkaus. Alkuperäisen suunnitelman mu-
kaan muokkaustuen piti olla valmis samaan aikaan kuin varsinainen pelikin ja muok-
kaustyökalu oli tarkoitus toimittaa samalla asennusmedialla pelin kanssa. Pelin aikatau-
lu oli kuitenkin niin tiukka, että muokkaustyökalua päästiin toteuttamaan vasta aivan
projektin lopussa. Muokkaustyökalua ei ehditty saamaan valmiiksi, kun valmis versio
pelistä toimitettiin julkaisijalle. Koska julkaisija oli ehtinyt jo markkinoida peliä muok-
kaustuella, piti muokkaustyökalu saada pelin ostajien saataville julkaisupäivänä. Ongel-
ma päätettiin ratkaista jakamalla muokkaustyökalun toteutus kolmeen vaiheeseen. Näin
ensimmäinen versio muokkaustyökalusta ehdittäisiin saamaan valmiiksi ja käyttäjille in-
ternetin kautta ladattavaksi pelin julkaisupäivänä.
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Kuva 5.6 Rescue Squadin Steam-kauppasivu (Steam 2013). Yhdysvalloissa peli
julkaistiin nimellä Rescue - Everyday Heroes (U.S Edition).
Muokkaustyökalun tärkein ominaisuus on autojen muokkaus. Näin ollen muokkaus-
työkalun ensimmäiseen versioon päätettiin toteuttaa autojen muokkaus. Projektiryhmä
piti riskialttiina sallia muokattujen autojen käyttö kampanjatilassa sen monimutkaisuu-
den takia. Freeplay-pelimuodon lisääminen peliin projektin loppuvaiheella ratkaisi tä-
män  ongelman.  Muokattujen  autojen  käyttö  päätettiin  sallia  ainoastaan  freeplay-
pelimuodossa.
Muokkaustyökalun  toiseen  versioon  lisättiin  hahmojen  muokkaus.  Alkuperäisen
suunnitelman mukaan myös hahmojen 3D-mallin tuominen piti olla mahdollista. Ani-
maatioiden toteuttaminen muokatuille hahmomalleille olisi kuitenkin ollut erittäin vai-
kea ongelma ratkaistavaksi. Ominaisuuden toteuttamisen vaikeuden lisäksi muokattujen
hahmojen tekijöille pelissä toimivien animaatioiden tekeminen olisi ollut erittäin vai-
keaa ja näin ollen muokkaustyökalun käyttökynnys olisi noussut liian korkeaksi. Ongel-
ma ratkaistiin siten, että hahmojen 3D-mallin tuomisesta peliin luovuttiin ja vain hah-
mon tekstuurin muokkaaminen sallittiin. Muokatuille hahmoille on myös mahdollista
määrittää nimi, ikä, taustatarina, ammatti ja kokemustaso. Lisäksi työkalu käännettiin
saksaksi ja ranskaksi tässä vaiheessa.
Muokkaustyökalun kolmannessa versiossa päätettiin parantaa työkalun käytettävyyt-
tä. Kahdessa ensimmäisessä versiossa esimerkiksi 3D-mallien ja tekstuurien polut piti
kirjoittaa  manuaalisesti.  Kolmanteen  versioon  toteutettiin  graafinen  tiedoston  valinta
-ominaisuus, joka parani työkalun käytettävyyttä merkittävästi. Lisäksi jo muokattujen
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hahmojen lataaminen ja edelleen muokkaus toteutettiin tähän versioon muokkaustyöka-
lusta. Kuva 5.7 esittää muokattua autoa freeplay-pelimuodossa.
 
Kuva 5.7 Muokattu auto otettu käyttöön freeplay-pelimuodossa.
Muokkaustuen toteutus osoittautui varsin työlääksi, eikä sitä lopulta pystytty toteut-
tamaan siinä laajuudessa kuin alun perin oli suunniteltu. Suurin ongelma oli  se, että
Unity ei  tue  tämän  kaltaisia  ominaisuuksia  millään  tavalla.  Esimerkiksi  uusien  3D-
mallien tuominen peliin on toteutettava itse ja Unityn omia tietorakenteita ei pysty käyt-
tämään näiden tallentamiseen. Jälkikäteen arvioituna muokkaustuen kehitykseen käytet-
ty aika olisi ollut parempi käyttää pelin muiden ominaisuuksien parantamiseen ja tule-
vaisuudessa tämän kaltaisten ominaisuuksien toteuttaminen on oltava oma projektinsa.
Lisäksi Unityn käyttöä tulevissa projekteissa on harkittava tarkkaan, mikäli muokkaus-
tuki on näissä merkittävässä roolissa.
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5.3.2 Unityn migraatio versiosta 3.x versioon 4.x
Projektin alussa Unitystä oli käytössä versio 3.5. Tämä oli ensimmäinen Unityn versio,
joka tuki reitinhakua. Reitinhaku oli tässä versiossa kuitenkin hyvin alkeellinen. Reitin-
haku ei esimerkiksi tukenut suorituksen aikana lisättäviä esteitä. Lisäksi Unityn versio
4.0 toi mukanaan uuden aiempaa huomattavasti monipuolisemman ja helppokäyttöisem-
män Mechanim-animaatiojärjestelmän.
Migraatio versioon 4.0 ei sujunut täysin ongelmitta, mikä oli odotettua. Suurin ohjel-
moijalle  näkyvä  muutos  oli  GameObjectien  aktiivisuuden  uudenlainen  määrittely.
Aiemmissa  versioissa  GameObjectin  pystyi  asettamaan  epäaktiiviseksi,  mutta  tämän
GameObjectin lapsioliot säilyivät edelleen aktiivisena. Mikäli koko oliohierarkian halu-
si  asettaa  aktiiviseksi  tai  epäaktiiviseksi,  piti  käyttää  GameObjectin
SetActiveRecursively-metodia. Unity 4.0:sta lähtien kaikki GameObjectin lapsioliot pe-
rivät vanhempansa aktiivisuustilan. Tämä muutos teki GameObjectien aktiivisuustilan
käsittelystä paljon selkeämpää. Vanhaa koodia piti kuitenkin järjestää uudelleen jonkin
verran, jotta se toimisi oikein päivityksen jälkeen.
Kun Unity päivittyi versioon 4.0, ei laajennusten tekijät olleet vielä ehtineet päivittää
laajennuksiaan uuden Unity-version kanssa yhteensopiviksi. Osa laajennuksista päivitet-
tiin nopeasti, mutta joidenkin laajennuksien osalta päivitystä jouduttiin odottamaan pit-
kään. Tärkeimmät projektissa käytetyt laajennukset, kuten NGUI, päivittyivät kuitenkin
nopeasti, joten projekti pystyttiin päivittämään uuteen Unity-versioon tavoitellun aika-
taulun mukaisesti.
Odotukset Unity 4.0:n tarjoamista parannuksista oli  projektiryhmällä osittain liian
korkealla. Unity 4.0:n osalta projektin kannalta tärkein parannus, eli suorituksen aikana
lisättävät reitinhakuesteet olivat pettymys. Esteen lisäämisen pitäisi aiheuttaa reittiä pit-
kin liikkuville pelihahmoille reitin uudelleen hakemisen. Tätä ei kuitenkaan tapahdu.
Tämä ominaisuus olisi helppo toteuttaa itse, mutta Unityn navigaatiojärjestelmä ei tun-
nista ajon aikana lisättyjä esteitä esteinä ollenkaan. Tämä aiheuttaa sen, että reittiä pitkin
liikkuvat pelihahmot kulkevat toisiaan päin niin kauan, että ne pelaajan auttamana pää-
sevät toistensa ohi. Vasta Unityn versio 4.3 korjasi tämän ongelman. Unity 4.3:ssa navi-
gaatioverkkoon pystyy tekemään reiän esteen kohdalle, jolloin reitinhakujärjestelmä ei
hae virheellistä reittiä esteen läpi. Tämä ominaisuus tuli projektin jälleenmyyjille suun-
natun version suhteen puoli vuotta myöhässä. Ominaisuutta päästiin kuitenkin hyödyn-
tämään Rescue Squadin Steam-latauspalvelussa julkaistussa versiossa.
5.3.3 NGUI:n analysointi projektin käyttöliittymän toteutuksessa
Projektin  graafinen  käyttöliittymä  toteutettiin  NGUI-laajennuksella.  NGUI:n  valinta
graafisen käyttöliittymän toteutustekniikaksi osoittautui oikeaksi valinnaksi, vaikka joi-
tain ongelmia NGUI:ssa olikin.
5 PROJEKTIN ARVIOINTI 58
Unityn oma graafisen käyttöliittymän toteutustyökalu ei ollut todellinen vaihtoehto
projektin kannalta useista syistä. Unityllä tehtynä yksinkertainenkin käyttöliittymänäky-
mä vaatii useita piitrokäskyjä, kun NGUI:lla pystyy tekemään monimutkaisenkin näky-
män parhaimmillaan vain yhdellä piirtokäskyllä. Unityn käyttöliittymätyökalulla käyttö-
liittymä on aina tehtävä kirjoittamalla sen määrittely lähdekoodiin. Näin ollen Unityn
työkalulla  käyttöliittymän  toteutus  jää  ohjelmoijan  tehtäväksi.  NGUI:ta  käytettäessä
myös suunnittelija ja graafikot voivat toteuttaa graafisen käyttöliittymän ja vain toimin-
nallisuuden toteuttaminen jää ohjelmoijan vastuulle.
Unityn omaa käyttöliittymätyökalua ollaan uudistamassa diplomityön kirjoitushet-
kellä (Unity 2013e). Uusi versio käyttöliittymätyökalusta perustuu NGUI:hin. Näin ol-
len NGUI:n käytöstä saatu kokemus on sovellettavissa sellaisenaan Unityn uuteen käyt-
töliittymätyökaluun.
Projektin beta-vaiheessa alkoi yleistyä ongelma, jossa pelissä käytettyjen fonttien uv-
koordinaatit eivät enää osoittaneet oikeaan kohtaan tekstuurikartassa. Tästä siis seurasi
kirjaimien  täydellinen  lukukelvottomuus.  Esimerkkitapaus  on  annettu  kuvassa  5.8.
Tämä vaikutti olevan virhe NGUI:n fonttijärjestelmässä, koska kaikki muut samassa at-
laksessa olleet spritet toimivat oikein. Ainoana pysyvänä ratkaisuna havaittiin mahdolli-
suus  siirtää  käytetyt  fontsheetit  erilleen  muista  sprite-grafiikoista.  Kyseinen  ratkaisu
kasvattaa piirtoon tarvittavia piirtokäskyjä, mutta tätä ei pidetty ongelmana PC-alustalla.
Jatkossa projektin siirryttäessä kohti mobiilialustoja tämä ongelma saattaa tulla vielä uu-
delleen esille paljon suorituskykyrajatummassa ympäristössä.
 
Kuva 5.8 Esimerkki fonttiongelmista.
Lisäksi NGUI-laajennus on rakennettu siten, että tavallisesti piirtojärjestys määritel-
lään käyttäen NGUI:hin rakennettuja graafisia muokkaustyökaluja, jotka siis olettavat,
että kaikki tietyn rakenteen spritet ovat samassa atlaksessa. Tämä rakenne on siis kuva-
tussa ratkaisussa murrettava fonttien osalta, joten piirtojärjestys joudutaan ratkaisemaan
käyttäen manuaalista z-akselin mukaista järjestelyä. Tässä siis lähempänä kameraa eli
pienemmällä z-arvolla piirrettävä sprite piirtyy kauempana olevien jälkeen.
Toinen ongelma, joka graafisen käyttöliittymän piirrossa havaittiin oli niin kutsuttu
half-pixel offset -ongelma. Kyseessä on vika DirectX 9:n tavassa viitata pikseleihin ja
tekseleihin.  Tekstuurikoordinaatit  on  tarkoitettu  käytettäviksi  pikselikoordinaatteina.
Tekseliin viitattaessa on tärkeää viitata tekselin keskikohtaan pikselin oikean väriarvon
määrittämiseksi.  DirectX 9  viittaa  kuitenkin  tekselin  vasempaan yläkulmaan.  Mikäli
tekstuurin piirrossa ei käytetä minkäänlaista reunanpehmennystä, saadaan pikselin väri-
arvoksi satunnaisesti joko oikean tekselin tai naapuritekselin väriarvo. Kuvan 5.9 vasen
puoli  kuvaa  tätä  ongelmaa.  Jotta  pikselille  saadaan  määritettyä  oikea  väriarvo,  on
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tekselikoordinaatin u- ja v-koordinaattiin lisättävä puolet tekselin leveydestä. Koska ky-
seessä on DirectX 9:n ominaisuus,  käytettäessä OpenGL:ää tai  DirectX:n uudempaa
versiota,  ei  half-pixel  offset  -ongelmaa esiinny.  Näin  ollen  Rescue  Squad -projektin
OSX-versiossa ei tätä ongelmaa esiinny. Ongelma voidaan kiertää myös Windows-alus-
talla käyttämällä DirectX 9:n tilalla OpenGL:ää tai DirectX 11:sta.
 
Kuva 5.9 Kuvan vasen osa esittää half-pixel offset -ongelmaa. Oikealla puolella on
sama kuva korjattuna.
5.4 Projektista poisjääneitä ominaisuuksia
Peliprojekteille tyypillisesti Rescue Squad -projektiin suunniteltiin suuri määrä ominai-
suuksia, joita ei ehditty aikataulullisista syistä toteuttamaan. Näistä tärkeimmät pyritään
toteuttamaan mahdollisissa myöhemmissä jatko-osissa.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan palomiesten piti pystyä loukkaantumaan tehtä-
vien aikana, mikäli ne esimerkiksi liikkuvat liian lähelle voimakasta tulipalopesäkettä.
Ominaisuus oli tarkoitus toteuttaa siten, että palomies olisi muuttunut loukkaannuttuaan
potilaaksi, joita pelissä on mahdollista hoitaa. Ominaisuus päätettiin jättää pois osittain
aikataulullisista syistä ja osittain sen vuoksi, että julkaisija halusi pelille mahdollisim-
man alhaisen ikärajan.
Aikataulun tiukkuuden vuoksi naishahmot jätettiin pois pelistä. Alkuperäisen suunni-
telman mukaan osan hahmoista piti olla naisia, mutta näille hahmoille olisi pitänyt tehdä
kaikki animaatiot uudelleen. Tämä olisi ollut niin suuri työ, että naishahmoista päätettiin
luopua. Mahdollisiin tuleviin versioihin naishahmot on kuitenkin tarkoitus sisällyttää.
Paloa simuloiva järjestelmä oli  aiemmin suunniteltu huomattavasti  monipuolisem-
maksi kuin lopullinen toteutus oli. Esimerkiksi tuulen oli tarkoitus vaikuttaa palon le-
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viämisnopeuteen. Myös savun mallinnus oli tarkoitus toteuttaa, mutta tiukan aikataulun
johdosta savu tyydyttiin toteuttamaan vain visuaalisena tehosteena. Samalla palomiehil-
tä jätettiin paineilmapuku toteuttamatta. Koska savun vaikutusta ei simuloitu, oli paine-
ilmapuvunkin mallinnus turhaa.
Ajoneuvoista pois jäi korkean paikan pelastukseen tarkoitetut ajoneuvot, kuten tikas-
auto ja pelastushelikopteri. Nämä jätettiin pelistä pois aikataulullisista syistä. Helikopte-
ri ja tikasautot ovat kuitenkin tärkeitä ajoneuvoja nykyaikaisissa pelastustehtävissä, jo-
ten nämä pyritään toteuttamaan pelisarjan tulevissa osissa. Myös pelin ostaneet pelaajat
ovat toivoneet näitä ajoneuvoja peliin mukaan. Erityisesti tikasauton puuttuminen on ol-
lut pettymys monelle simulaatiofanaatikolle.
Alkuperäisessä suunnitelmassa myös onnettomuuden sijainnilla paloasemaan nähden
piti olla merkitys. Palon oli tarkoitus kehittyä jo siinä vaiheessa, kun pelaajan yksiköt
siirtyivät asemalta tehtävälle. Mikäli asemalta tehtäväpaikalle oli pitkä matka, palo oli
saattanut laajeta jo suurelle alueelle. Tämä ominaisuus poistettiin, koska pelaajalla ei ole
mahdollisuutta vaikuttaa paloaseman sijaintiin. Näin ollen palon leviämisellä ennen teh-
tävän alkua ei ollut todellisuudessa mitään merkitystä, vaan tehtävä alkoi aina samasta
tilanteesta.
Pelistä päätettiin poistaa kuolemat viime hetkellä ennen julkaisua. Tähän oli syynä
julkaisijan pelko liian korkeaksi nousevasta ikärajasta. Alun perin potilaat kuolivat, mi-
käli heitä ei hoidettu riittävän nopeasti. Pelin ikäraja Euroopassa on kolme vuotta ja sak-
salaisen luokittajan (USK) mukaan peli sopii kaikille. Potilaiden kuolemat olisivat jul-
kaisijan näkemyksen perusteella voineet nostaa ikärajan huomattavasti korkeammaksi ja
näin rajoittaa kohdeyleisöä.
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Tässä diplomityössä kuvatun projektin tuloksena syntyi Rescue 2013: Everyday Heroes
-tietokonepeli.  Tuotettu tietokonepeli  synnytti  merkittävää aineetonta pääomaa, jonka
pohjalta Fragment Production Oy voi jatkossa kehittää uusia tietokonepelejä. Rescue
Squadiin  liittyvien  immateriaalioikeuksien  lisäksi  projektin  lopputuloksena  oli  suuri
määrä graafisia resursseja sekä teknologista pohjaa,  joita voidaan kierrättää tulevissa
projekteissa. Erityisesti reitinhakujärjestelmiin liittyvä tekninen osaaminen on tulevissa
projekteissa merkittävässä roolissa.
Projektissa käytetty Unity Technologiesin kehittämä Unity-pelinkehitystyökalu osoit-
tautui  hyväksi valinnaksi  puutteistaan huolimatta.  Koska projektin tuloksena tuotettu
peli koostui useasta eri peligenrestä (tosiaikainen strategia, managerointi),  oli Unityn
erittäin geneerisestä luonteesta enemmän hyötyä kuin haittaa.  Myös Unityn tarjoama
Asset Store -laajennuskauppa osoittautui merkittäväksi avuksi projektin toteutukselle.
Asset Storessa saatavilla olleet Unity-laajennukset helpottivat huomattavasti projektin
onnistumista aikataulullisesti. Monet peleissä tyypillisesti toteutetut ominaisuudet olivat
saatavilla valmiiksi (esimerkiksi tuki lokalisaatiolle) eikä niiden toteuttamiseen näin ol-
len tarvinnut käyttää projektihenkilöstön työpanosta.
Projektin  pohjalta  voidaan kehittää  kokonaan uusia  pelejä  tai  projektin  tuloksena
syntynyttä peliä voidaan edelleen laajentaa. Erityisesti Steam-latauspalvelu mahdollistaa
helpon tavan laajentaa peliä erikseen ladattavilla lisäosilla ja tämän ominaisuuden hyö-
dyntämistä on syytä tutkia.
Kaikki projektin alkuvaiheessa määritellyt pääominaisuudet toteutettiin onnistunees-
ti. Muokkaustuki toteutettiin kuitenkin alkuperäisen suunnitelman vastaisesti vasta en-
simmäisen version julkaisun jälkeen jälkituotantovaiheessa. Tämä johtui projektin laa-
jentamisesta  kesken  tuotannon  asiakkaan  toiveesta.  Muokkaustyökalua  kehitettäessä
havaittiin,  että  Unity ei  sovellu muokkaustyökalun tyyppisen sovelluksen toteuttami-
seen. Mikäli pelin keskeinen ominaisuus on muokkaustuki, on Unityn käyttöä projektis-
sa harkittava tarkasti.
Kaiken  kaikkiaan  voidaan  todeta,  että  tämän  diplomityön  tilaajana  toiminut
Fragment Production Oy oli projektin lopputulokseen tyytyväinen, kuten myös projek-
tissa  asiakkaana  toiminut  Rondomedia  GmbH.  Tämä  voidaan  päätellä  siitä,  että
Fragment Production Oy sai Rondomedialta uuden tilauksen, ADAC the game -projek-
tin (GameZone 2013).
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